



혁신으로 도약하는
더 큰 영암

민선8기(2024. 하반기 기준)

군수 공약사항 추진상황 자체평가



[기획 감사과]


민선8기(2024. 하반기 기준)

군수 공약사업 추진상황 보고회

『혁신으로 도약하는 더 큰 영암』실현을 위해 민선8기 출범 당시 군민과 약속한 공약사업에 대한 2024년 하반기까지 추진상황을 자체점검한 결과임

I 총 평

- 10개 분야 120개 사업 중 완료 공약 36건, 추진율 68%



- 점검결과, 민선8기 공약사업은 **폐기없이 68%의 높은 추진율을 보이고 있으며**, 현재까지 36개 사업이 완료, 82개 사업이 정상추진, 2개 사업이 일부추진 중
- 공약 이행현황 점검을 위한 주민배심원 등을 운영하여 공약의 주인인 군민의 의견을 수렴하여 공약 목표를 달성할 수 있도록 최선을 다하겠음
- 민선8기 공약사업의 추진실적 및 문제점 등을 지속적으로 관리하여 군민과의 소중한 약속인 민선8기 공약을 속도감 있게 추진하고자 함

II 평가개요

- 근거 : 영암군수 공약사항 관리 규칙 제8조(추진상황 자체평가)
- 평가기준일 : 2024년 하반기
- 평가기준 : 한국매니페스토실천본부 공약이행평가 기준 준용
- 평가대상 : 10개 분야 120개 사업

임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국책	지자체
102건	18건	86건	34건	109건	11건	45건	75건
85%	15%	72%	28%	91%	9%	38%	62%

☞ 한국 매니페스토실천본부 공약이행 완료 정의


- 완료 : 공약이행이 완료되어 종료된 사업
- 이행 후 계속추진 : 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업 또는 주기적으로 반복되는 사업
- 정상추진 : 내용이 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 이행완료가 예상되는 사업
- 일부추진 : 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업

III 평가(점검) 결과

□ 이행실태 분석(2024. 하반기 기준)

공약건수	추진율(%)	추진 완료(36)		정상추진	일부추진	비고
		종료	이행 후 계속추진			
120	68	25	11	82	2	

공약 추진실적




〈완료사업 36건〉

- [1-4] 야생화 전시회 등 전국대회 유치
- [1-6] 월출산 달빛축제 개최
- [1-7] 영암문화관광재단 설립
- [1-10] 생태관광체험 문화브랜드 육성
- [1-16] 나불도 활성화
- [2-2] 2세농 및 청년 농업인 지원 강화
- [2-4] 농가 소득 중심 농업정책 개발
- [2-10] 로컬푸드 유통망 확대
- [2-11] 농기계 임대사업 기종 확대
- [3-2] 영암에너지센터 설치
- [4-5] 청년정책지원팀 신설
- [5-2] 공영개발사업단(소) 설립
- [5-3] 군수 직속 상가활성화 추진단 설치
- [5-7] 시니어클럽 설치 및 노인일자리사업 확대
- [6-3] 마을교육공동체 활성화를 통한 영암미래교육재단 설립
- [6-6] 청소년 활동공간 조성
- [6-7] 공공도서관 이전 신축부지 주민의견 수렴 결정
- [6-9] 청소년 공공데이터(와이파이) 지원 확대
- [6-10] 청소년센터 직위공모제 도입·운영
- [6-12] 창의융합교육관(영암 미래 교육관) 유치
- [7-4] 영암천 등 자전거도로 조성
- [7-7] 마을활동가 역량 강화
- [7-10] 솔대목산 등산로 정비
- [7-12] 쓰레기 수거방안 개선
- [8-4] 평범한 군민이 참여하는 정책결정
- [8-6] 군민 소통 공공앱 구축
- [8-7] 적극 행정에 의한 손실 책임 감면
- [9-10] 저상버스 도입
- [9-11] 장애인 재활작업장 설치
- [9-12] 외국인 주민 지원센터 운영
- [9-14] 재능기부 활성화
- [10-2] 영암읍성 복원
- [10-10] 주말장터 개장
- [10-14] 영보향일농민운동 기념사업
- [10-15] 금정 자연휴양숲 조성
- [10-17] 마한역사문화관광 활성화

□ 분야별 공약 추진율(2024. 하반기 기준)


분 야	합계	역사	농업	에너지	도시재생	일자리	교육	환경	행정	복지	균형
중점 과제	120건	18건	12건	4건	9건	10건	12건	12건	7건	14건	22건
추진율 (%)	68%	60%	67%	68%	58%	75%	75%	67%	76%	69%	60%
완료	36건	5건	4건	1건	1건	3건	6건	4건	3건	4건	5건



□ 연도별 소요액

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
합 계	726,293	200	49,494	97,755	102,080	137,169	195,358	144,237
국 비	203,603	-	15,687	25,122	35,191	39,441	55,462	32,700
도 비	100,380	200	10,310	15,476	18,820	17,033	27,399	11,142
군 비	369,495	-	23,058	42,510	39,118	68,388	104,018	92,403
기 타	52,815	-	439	14,647	8,951	12,307	8,479	7,992



□ 분야별 소요액

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	역사	농업	에너지	도시 재생	일자리	교육	환경	행정	복지	균형
합계	726,293	152,985	65,321	34,400	15,754	59,318	42,431	104,970	672	111,311	139,131
국비	203,603	30,700	5,912	20,470	6,000	24,132	340	52,200	40	44,709	19,100
도비	100,380	9,050	16,817	1,840	32	6,827	284	22,725	-	27,893	14,912
군비	369,495	113,235	37,977	4,770	9,722	24,915	18,271	30,045	632	38,509	91,419
기타	52,815	-	4,615	7,320	-	3,444	23,536	-	-	200	13,700



□ 사업별 추진율 현황(10대 분야 120개 사업)

관리 번호	공약명	추진상황	추진율 (%)	비고
민선 8기 공약사항 추진상황 종합진도율			68%	
1. 월출산과 역사문화자원 마케팅 : 18개 사업			60%	
1-1	영암문화예술회관 건립	정상추진	25%	
1-2	음식거리 조성	정상추진	35%	
1-3	영보정·덕진여사 주변 관광자원화	정상추진	40%	
1-4	야생화 전시회 등 전국대회 유치	완료계속	100%	
1-5	국립공원박람회 개최	정상추진	60%	
1-6	월출산 달빛축제 개최	완료계속	100%	
1-7	영암문화관광재단 설립	완료	100%	
1-8	한석봉, 천자문, 왕인, 도선 등 콘텐츠화	정상추진	50%	
1-9	기(氣) 브랜드 활용 마케팅	정상추진	80%	
1-10	생태관광체험 문화브랜드 육성	완료계속	100%	
1-11	전통산업 특산품 포장재 등 지원 확대	정상추진	50%	
1-12	의병 역사 발굴 및 지역자원화	정상추진	60%	
1-13	현충공원 조성	정상추진	40%	
1-14	영암근린공원 재정비	정상추진	45%	
1-15	월출산 중심의 둘레길 조성	정상추진	40%	
1-16	나불도 활성화	완료	100%	
1-17	복합문화공간 조성	정상추진	30%	
1-18	군부대 이전 및 유스호스텔 유치	정상추진	25%	

관리 번호	공약명	추진상황	추진율 (%)	비고
2. 생명농업 일번지 영암 실현 : 12개 사업			67%	
2-1	농민수당 지급 확대	정상추진	40%	
2-2	2세농 및 청년 농업인 지원 강화	완료	100%	
2-3	농산물 저장시설 확충	정상추진	60%	
2-4	농가 소득 중심 농업정책 개발	완료	100%	
2-5	소농·고령농을 위한 기찬장터 부활	정상추진	50%	
2-6	고향사랑기금 설치(농산물 답례)	정상추진	60%	
2-7	축산-경종 농가 상생전략 추진	정상추진	50%	
2-8	농촌융복합산업지구 조성	정상추진	10%	
2-9	농축산물 고급브랜드화 및 마케팅 지원	정상추진	75%	
2-10	로컬푸드 유통망 확대	완료계속	100%	
2-11	농기계 임대사업 기종 확대	완료	100%	
2-12	귀농·귀촌 확대와 정착지원	정상추진	60%	
3. 에너지 대전환 선도도시 창출 : 4개 사업			68%	
3-1	대불산업단지 에너지 자급자족 인프라 구축	정상추진	30%	
3-2	영암에너지센터 설치 (에너지 관련 정책 주민참여 공론화)	완료	100%	
3-3	탄소중립 계획 수립	정상추진	90%	
3-4	에너지 자립마을 조성	정상추진	50%	

관리 번호	공약명	추진상황	추진율 (%)	비고
4. 미래혁신과 청년 친화도시 : 9개 사업			58	
4-1	신혼부부 지원	정상추진	60%	
4-2	청년주택 및 마을조성	정상추진	30%	
4-3	영암군 출산가정 산후조리비 지원	정상추진	60%	
4-4	청년문화거리 조성	정상추진	50%	
4-5	청년정책지원팀 신설	완료	100%	
4-6	청년기금 설치	정상추진	50%	
4-7	청년농업유통활동가 육성	정상추진	60%	
4-8	청년 참여예산 운영	정상추진	60%	
4-9	청년문화수당 지급 확대	정상추진	50%	
5. 청년도 어르신도 행복한 일자리 : 10개 사업			75%	
5-1	청년 일자리 확대 및 창업 지원	정상추진	60%	
5-2	공영개발사업단(소) 설립	완료	100%	
5-3	군수 직속 상가활성화 추진단 설치	완료	100%	
5-4	농촌 인력 수급대책 마련	정상추진	60%	
5-5	사회적경제기업 육성 프로젝트	정상추진	60%	
5-6	영암형 취직사회책임제	정상추진	60%	
5-7	시니어클럽 설치 및 노인일자리사업 확대	완료	100%	
5-8	튜닝산업 활성화 및 규제자유특구 조성	정상추진	70%	
5-9	산업안전보건센터 설립 및 안전보건지킴이 위촉	정상추진	50%	
5-10	영암 맞춤형 대중교통 구축	정상추진	90%	

관리 번호	공약명	추진상황	추진율 (%)	비고
6. 아이들 키우기 좋은 영암교육 : 12개 사업			75%	
6-1	고교학점제 대비 명문 고등학교 육성	정상추진	60%	
6-2	영암농산물 활용 학교급식지원센터 설치	정상추진	30%	
6-3	마을교육공동체 활성화를 통한 영암미래교육재단 설립	완료	100%	
6-4	영암미래 인재육성 프로젝트 추진	정상추진	60%	
6-5	청소년 문화교류 지원	정상추진	60%	
6-6	청소년 활동공간 조성	완료	100%	
6-7	공공도서관 이전 신축부지 주민의견 수렴 결정	완료	100%	
6-8	에듀팜(농촌 유학마을) 조성	정상추진	60%	
6-9	청소년 공공데이터(와이파이) 지원 확대	완료	100%	
6-10	청소년센터 직위공모제 도입·운영	완료	100%	
6-11	작은도서관 개관	정상추진	35%	
6-12	창의융합교육관(영암 미래 교육관) 유치	완료	100%	
7. 친환경 생태도시 영암 : 12개 사업			67%	
7-1	빈집 활용 및 정비사업	정상추진	60%	
7-2	영산강 재자연화를 위한 국립하구센터 유치 건의	정상추진	60%	
7-3	영암천 정비사업	정상추진	40%	
7-4	영암천 등 자전거도로 조성	완료	100%	
7-5	미래형 농촌공간 조성사업 추진	정상추진	60%	
7-6	아파트 공용부분 시설개선 지원(주차장, 엘리베이터 등)	정상추진	60%	
7-7	마을활동가 역량 강화	완료계속	100%	

관리 번호	공약명	추진상황	추진율 (%)	비고
7-8	영농폐기물 처리 확대	정상추진	60%	
7-9	청소차량 교체 도입	정상추진	40%	
7-10	솔대목산 등산로 정비	완료	100%	
7-11	서창저수지 생태개발	일부추진	20%	
7-12	쓰레기 수거방안 개선	완료	100%	
8. 공정하고 투명한 군민 중심 행정 : 7개 사업			76%	
8-1	군수 직속 목요대화클럽 운영	정상추진	60%	
8-2	능력과 성과로 인정받는 공직문화 조성	정상추진	60%	
8-3	정책이력제, 책임행정 구현	정상추진	60%	
8-4	평범한 군민이 참여하는 정책결정 (정책발전자문위원회 등)	완료계속	100%	
8-5	영암민주주의마당 구축	정상추진	50%	
8-6	군민 소통 공공앱 구축	완료	100%	
8-7	적극 행정에 의한 손실 책임 감면	완료계속	100%	
9. 군민께 힘이 되는 으뜸복지 : 14개 사업			69%	
9-1	아이돌봄서비스 본인부담금 군비 추가지원	정상추진	50%	
9-2	5세 이하 무상보육 및 아동·보육시설 지원	정상추진	60%	
9-3	영유아 발달장애 검사 지원	정상추진	60%	
9-4	치매전담요양원 건립	정상추진	40%	
9-5	소상공인 이차보전 지원	정상추진	60%	
9-6	평생학습관 설치	정상추진	80%	
9-7	여성회관 및 여성행복프로그램 강화	정상추진	80%	

관리 번호	공약명	추진상황	추진율 (%)	비고
9-8	군민 주치의 제도 도입	정상추진	50%	
9-9	영암 백세 팔팔 걷기 사업	정상추진	50%	
9-10	저상버스 도입	완료	100%	
9-11	장애인 재활작업장 설치	완료	100%	
9-12	외국인 주민 지원센터 운영	완료계속	100%	
9-13	농촌기본수당 지급	정상추진	40%	
9-14	재능기부 활성화	완료계속	100%	
10. 행복영암 균형발전전략 : 22개 사업			60%	
10-1	실내 가상현실 스포츠 센터 설치	정상추진	40%	
10-2	영암읍성 복원	완료	100%	
10-3	군민의 강 조성	일부추진	20%	
10-4	온천호텔 활용방안 모색	정상추진	50%	
10-5	체육인 숙박시설 조성 및 스포츠마케팅	정상추진	40%	
10-6	21세기형 도시개발계획 수립	정상추진	80%	
10-7	공영주차장 설치	정상추진	50%	
10-8	화물차 공영차고지 조성	정상추진	30%	
10-9	철탑 지중화 (대불산단주거단지 고압송전선로 지중화사업)	정상추진	20%	
10-10	주말장터 개장	완료	100%	
10-11	상수도 관로 정비	정상추진	70%	
10-12	용당지구 도시계획도로 확충	정상추진	20%	
10-13	도시가스 미공급 지역 에너지 보급 지원	정상추진	60%	

관리 번호	공약명	추진상황	추진율 (%)	비고
10-14	영보향일농민운동 기념사업	완료계속	100%	
10-15	금정 자연휴양숲 조성	완료	100%	
10-16	농산물 전문유통법인 설립	정상추진	60%	
10-17	마한역사문화관광 활성화	완료계속	100%	
10-18	황토자원체험시설 조성	정상추진	50%	
10-19	구림관광지 활성화	정상추진	80%	
10-20	은적산 트레킹길 조성	정상추진	70%	
10-21	망월천 및 소재지권 정비사업	정상추진	60%	
10-22	은퇴자 마을 조성	정상추진	20%	

IV 분야별 추진상황

1 월출산과 역사문화자원 마케팅(추진율 60%)

추진 현황

□ 사업현황 : 18개 사업
(완료 5, 추진중 13)

□ 투자계획 : 152,985백만원



1-1. 영암문화예술회관 건립(추진중)

- 문예회관 건립 기본계획 수립용역 : '22. 12. ~ '23. 03.
- 중기지방재정계획 반영(2023년~2027년) : '22. 12.
- 교동지구 문화시설용지 내 문화예술회관·공공도서관 위치 협의 : '23. 06.
- 문예회관·공공도서관 총괄기획가 위촉 : '23. 07.
- 영암군 공유재산관리계획 반영 : '23. 07.
- 문예회관 건축기획 용역 : '23. 07. ~ 12.
- 지방재정 투자심사(중앙) 등 행정절차 이행 : '23. 10. ~ '24. 08.
 - 지방재정 투자심사(중앙) 행안부 사전설명회 발표 : '24. 4. 29.
 - 지방재정 투자심사(중앙) 의뢰 : '24. 4. 30.
- 영암군 문화예술회관 관련 설문조사 실시 : '24. 12.

1-2. 음식거리 조성(추진중)

- 영암군 지역상권 상생 및 활성화에 관한 조례 제정 : '23. 3.
- 영암읍 상권활성화 공모사업 추진 용역 : '23. 3.
 - 자율상권구역 지정 기초조사·분석, 구성·운영 관리계획 수립
 - 자율상권구역 지정 결정 : 오거리~매일시장·5일시장~A마트
- ※ '23년 상권활성화 공모 사업 취소
- 준비위원회 회의 개최
 - 위원장 선출: 위원장 최종수(전 파riba케트 대표)
 - ※ 인원: 17인(위원장 1, 위원 16) / 추가 영입(조정현 위원장)

- 자율상권구역 지정을 위한 동의서 및 상생협약서 징구 방안 논의 (상인, 임대인, 토지소유인 등 210명)

○ 동네상권발전소 사업 계획수립 컨설팅 용역 : '23. 12.

- 동네상권발전소 공모사업 선정·추진 후 상권활성화 사업 공모 신청 가능하게 변경되어, 동네상권발전소 사업 용역 추진

○ 동네상권발전소 지원사업

- 영암읍 중앙로 일대 상권 현황 조사 및 분석 : '24. 01. ~ 03.
- 동네상권발전소 공모사업 신청(중기부 주관) : '24. 03.
- 공모사업 현장평가 및 발표평가 : '24. 03.
- 사업 선정 및 사업확정 : '24. 04.
- 최종사업계획서 제출(중기부) : '24. 04.

○ 상권활성화 사업

- 주민, 관계전문가 등 의견수렴을 위한 공청회 개최 : '24. 02.
- 사업 추진 동의서 및 상생협약서 징구(중앙로 일대) : '24. 01. ~ 03.
- 자율상권구역 지정 승인 신청 : '24. 02.
- 상권활성화사업 신청(전남도) : '24. 02.
- 영암군 골목형상점가 지정에 관한 조례 제정 : '24. 04.
- 공모사업 현장평가 및 발표평가 : '24. 03. ~ 4.
- 자율상권구역 지정 승인(중기부 협의 후 도 승인) : '24. 04.
- 사업확정 : '24. 04.

○ 매일시장 먹거리 특화상점가 조성 : '24. 9

○ 영암읍 상권활성화 종합계획 수립 : '24. 9

○ 영암 빈상가 채움 프로젝트 추진 : '24. 10.

○ 먹거리 특화상점가 빈 상가 활용 음식점·카페 조성 계획 수립 : '24. 11.

1-3. 영보정·덕진여사 주변 관광자원화(추진중)

○ 영보정·덕진여사 주변 관광자원화 기본구상 용역 완료 : '23. 6.

- 대나무 숲(영죽원) 조성, 미래생태 복합문화공간 조성, 덕진여사 선양사업
- 마을 기억소 조성(항일운동), 김지평 노래비 건립 등

○ 구 영보초교(유리온실) 매입 협의(농협경제지주(주)) : 5회

- 토지 및 건물 매입비 확보(2회 추경) : 17억

- 농협경제지주 매각 관련 공문 발송 및 회신 : '23. 7. ~ 11.

- 감정평가 의뢰 및 평가가격 결과 통보 : '23. 11.

※ 평가액 : 경제지주 1,624,756,800 / 영암군 1,551,826,280

매입가격(산술평균) : 1,558,291,540원

- 부지매입 및 부동산 등기완료 : '23. 12.

○ 대숲길·유리온실 활용을 위한 사업현장 방문 : 4회

○ 영보정 유리온실 실내정원 조성 공모 신청 : '24. 2.

○ 영보 풍향제 봉행 : '24. 5. 5.

○ 대석교창주 덕진추모제 봉행 : '24. 6. 10.

○ 대숲길 조성을 위한 토지소유자 파악 : '24. 6.

○ 영보정 유리온실 실내정원 조성 실시설계 용역 시행 : '24. 12.

1-4. 야생화 전시회 등 전국대회 유치(이행 후 계속 추진)

○ 2023년 전국야생화 전시회 개최

- 기 간 : 2024. 3. 30. ~ 4. 2. / 4일간

- 장 소 : 영암목재문화체험장

- 전시규모 : 354점(협업단체 : 한국야생화협회, 한국야생식물연구회, 영암도시농업연구회)

○ 2024년 전국야생화 전시회 개최

- 기 간 : 2024. 3. 28. ~ 3. 31. / 4일간

- 장 소 : 영암목재문화체험장

- 전시규모 : 480점(협업단체 : 영암도시농업연구회)

1-5. 국립공원박람회 개최(추진중)

○ 월출산국립공원과 지역생태관광 상생 세미나 개최 : '22. 11.

○ 월출산국립공원을 활용한 지역생태관광 활성화 방안 연구용역 : '23. 01.

○ 대한민국 국립공원박람회 타당성 조사 및 기본구상 수립 용역 : '23. 11.

○ 국립공원에 기반한 지역사회 가치와 미래 전략 세미나 : '23. 11.

○ 월출산국립공원 박람회 계획 수립 : '24. 2.

○ 월출산국립공원 박람회 예산 확보 : '24. 5.

○ 환경부 및 국립공원공단 등 관련 부처 협의 : '24. 5.

○ 2024 월출산국립공원 박람회 개최 : '24. 11.

1-6. 월출산 달빛축제 개최(이행 후 계속 추진)

○ 2023 영암 달빛축제 개최

- 일 시 : 2023. 9. 26.(화) 18:00 ~ 21:00
- 장 소 : 영암읍 중앙로 [파크랜드~새마을금고] 구간
- 주요내용 : 경관조명 점등식, 월출 라운지 운영, 공연행사, 플리마켓 운영, 수제맥주 시음회 등

○ 2023 영암 달빛 수제맥주 페스티벌 개최

- 일 시 : 2023. 11. 3.(금) 18:00 ~ 20:00
- 장 소 : 영암읍 중앙로 [파크랜드~NH농협 영암군지부] 구간
- 주요내용 : 공연행사, 월출 라운지 운영, 플리마켓 운영, 수제맥주·전통주 시음회, 맥주 빨리 마시기 대회 등

○ ‘영암 달빛축제’ 「대한민국 밤밤곡곡 100」 선정

○ 2024 왕인문화축제와 함께하는 영암 달빛축제X삼호읍

- 일 시 : 2024. 3. 22.(금) 18:00 ~ 21:00
- 장 소 : 삼호읍 앙감어린이공원 앞 거리 200M
- 주요내용
 - 공연행사 : 모듬북 난타공연, 지역 댄스팀 초청공연, 다문화 단체 초청공연, 달빛 디제잉 파티
 - 공연행사 : 맥주빨리마시기대회, 달빛 이벤트
 - 공연행사 : 전통막걸리 ‘문득’ 시음 및 판매, 프리마켓 부스 운영, 주변상권 이용

○ 2024년 읍면별 테마 달빛축제 개최

구분	일자	비고
삼호읍 달빛축제	2024. 3. 22.	외국인 타겟 프로그램 운영
학산면 달빛축제	2024. 6. 21.	낙지지롱 빵 출시
영암읍 달빛축제	2024. 9. 13.	매일시장 상가 개관식 연계
삼호읍 달빛축제	2024. 11. 15.	호우피해지역에서 개최하여 상가활성화 도모

1-7. 영암문화관광재단 설립(추진완료)

- 영암군 문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 개정 : ‘22. 12.
- (재)영암문화재단 중장기 발전방안 수립 용역 완료 : ‘23. 01.

- 재단 정관 및 제규정 개정 : '23. 02
- 정관변경 도 허가 및 법인 등기 변경 : '23. 04.
- 사무실 이전 및 인테리어 공사(조훈현바둑기념관 2층) : '23. 04. ~ 05.
- 조직 및 업무 정비 : '23. 04. ~ 05.
- 확대개편 전문인력 충원 : '23. 05. ~ 06.
- (재)영암문화관광재단 출범 : '23. 06. 29.

1-8. 한석봉 천자문, 왕인, 도선 등 콘텐츠화(추진중)

- 영암군 관광콘텐츠 개발·특화도서관 육성을 위한 TF팀 구성 : '23. 1.
- 공공도서관 특성화 프로그램 운영 현황조사 : '23. 2. ~
- 2023 왕인문화축제 한석봉, 천자문 관련 프로그램 운영
 - 모두의 놀이터! 왕인 천자문 월드 : 석봉이네 놀이마당 외 5
- 관광콘텐츠 개발용 기초자료 수집(총 680여권) : '23. 2. ~ 7.
 - 관내 현장조사(해주최씨문중, 영암문화원 등) 총 60여회
 - 관외 현장조사(서울, 광주, 가평, 파주, 목포 등) 총 20여회
- 「영보정 주변 관광자원화 기본구상 용역」 완료 : '23. 3. ~ 6.
 - 대나무 숲(영죽원)조성, 미래생태 복합문화공간 조성, 덕진여사 선양 사업, 마을 기억소 조성(항일운동), 김지평 노래비 건립 등
- 수집 자료 분류·정리·제본 완료 : '23. 8.
- 기초자료 수집 결과 보고 : '23. 8.
- 영암 옛이야기 발굴·출판 업무 협약 체결 : '23. 11.
- '23년 그림책 각색 완료(4권) : '23. 11.
- 2024 왕인문화축제 한석봉, 천자문 관련 프로그램 운영(5종) : '24. 3.
 - 체험 프로그램(3종) : 활자 놀이터, 천자문 테마 월드, 한석봉 글쓰기 체험
 - 왕인(천자문) 관련 프로그램 : 왕인의 숲, 왕인박사 천자문을 찾아라

1-9. 기 브랜드 활용 마케팅(추진중)

- 군 상징물 서브 브랜드 보완 개발 계획 수립 및 용역 추진 : '22. 9.
- 군 상징물 서브 브랜드 슬로건 및 캐릭터(남생이) 개발 : '23. 2.
- 군 상징물 서브 브랜드(안) 검토 및 추가 의견 수렴 : '23. 4.
- 군 상징물 서브 브랜드 슬로건 및 디자인 상표권 등록 추진 : '23. 4.~

- 군 대표상징물 입체형 캐릭터 제작 용역 추진 : '23. 5. ~ '24. 2.
 - 캐릭터 제작 중간보고회 개최 : '23. 7. 31.
 - 캐릭터 제작 전문가 자문회의 : '23. 8. 28.
 - 캐릭터 제작 최종보고회 개최 : '23. 12. 14.
- 군 상징물 서브 브랜드 개발 및 남생이 캐릭터 확정 : '23. 7.
- 군 상징물 입체형 캐릭 제작 완료 및 마케팅 추진 : '24. 상반기
 - 왕인문화축제 기간('24. 3.) 중 열쇠고리(키링) 제작·판매 추진
 - 이모티콘 8종 추가 제작 진행 : 카카오톡 이모티콘숍 등재 제안 사전 작업)
 - 캐릭터 애니메이션 제작 계획 수립 : '엄마까투리' 제작사 자문 진행 등
- 「영암군 상징물 관리」 조례 개정 : '24. 7.
- 카카오톡 이모티콘(24종) 무료배포 : '24. 11.

1-10. 생태관광체험 문화브랜드 육성(이행 후 계속 추진)

- 월출산생태탐방원 유치
 - '22. 08. : 영암월출산국립공원 생태탐방원 유치 환경부 건의
 - '23. 01. : 영암월출산국립공원 생태탐방원 입지타당성 정책 제안 연구
 - '23. 02.
 - 월출산국립공원-영암군 업무협약 : 습지보호지역 및 람사르습지 지정 추진
 - 전남교육청-영암군 업무협약 : 월출산국립공원을 기반 국립공원을 주제로 기후·생태 환경교육 거점 영암공공도서관 신축(이설) 업무협약
 - '23. 04. : 왕인문화축제 기간중 생태탐방원 영암군 유치 홍보
 - '23. 04. : 생태탐방원 부지확보를 위한 군관리계획 반영 요구
(군서면 동구림리 520-5번지 외 23필지 / 총 81,224㎡)
 - '23. 04. : 생태탐방원 유치신청서 제출(국립공원공단월출산사무소)
 - '23. 05. : 생태탐방원 유치 확정
 - '23. 09. : 공유재산 관리계획 반영
 - '24. 02. : 공원조성계획 및 실시설계용역 계약심사 및 일상 감사
 - '24. 04. : 토지소유자와 토지 협의 매수
 - '24. 05. : 공원조성계획 및 실시설계용역 착수
 - '24. 하반기 : 환경영향평가, 재해영향평가, 매장유산지표조사 용역 추진

○ 남생이 생태공원 조성

- '23. 02. : '24년 국고보조사업 신청(남생이 생물자원보전시설 설치사업)
- '23. 04. : 남생이 생물자원보전시설 조성사업 부지확보를 위한 군관리계획 반영 요구
(영암읍 회문리 594-2번지 외 52필지 / 총 42,158㎡)
- '23. 06. : 영암군 남생이 생물자원보전시설 조성 기본계획 및 타당성 조사 용역 추진
- '23. 09. : 공유재산 관리계획 반영
- '23. 10. : 남생이 생물자원 보전시설 국비 확보
- '24. 02. : 공원조성계획 및 실시설계 용역 계약심사 및 일상감사
- '24. 04. : 토지소유자와 토지 협의 매수
- '24. 05. : 공원조성계획 및 실시설계 용역
- '24. 06. : 건축 기획용역 실시
- '24. 하반기 : 환경영향평가, 재해영향평가, 매장유산지표조사 용역 추진

1-11. 전통산업 특산품 포장재 등 지원 확대(추진중)

- 지역 전통주 개발 협약식 및 시음회 개최 : '23. 08.
 - 협약대상 : 삼호주조장 대표 이현진
 - 네이밍 선호도 조사 및 선정('문득')
- 영암군 전통산업 육성 및 지원 조례 제정 : '23. 09.
 - 전통산업 육성을 위한 재정지원 근거
- 전통주 디자인 개발 보조금 지급 : '23. 12.
 - 지원대상 : 삼호주조장
 - 지원내용 : 지역 전통주 디자인(상표 등록) 개발
 - 지원금액 : 20,000천원
- 고향사랑기부제 임산물 상품화 지원사업 보조금 지급 : '23. 12.
 - 지원대상 : 산골정
 - 지원내용 : 고향사랑기부제 답례품 포장재 지원
 - 지원금액 : 2,500천원
- 전통산업 육성 및 지원 계획 수립 : '24. 03.
 - 지원대상 : 문득(탁주, 약주 세트), 참빛, 옹기, 월송전통한주(서호면)
- 전통산업 포장재 디자인 개발 및 제작 지원(3개소) : '24. 07. ~ 12.
 - 지원대상 : 전통주(문득), 옹기, 참빛

1-12. 의병 역사 발굴 및 지역자원화(추진중)

○ 양달사 의병장 선양 사업 지속 실시

- 양달사 유적지 정비 : '22. 7.
- 양달사 시묘공원 정비 : '23. 7.
- 양달사 시묘공원 정비, 양달사 관련 문헌 번역 : '23. 10.
- 양달사 영정 제작 발주 : '23. 10. ~ '24. 8.
- 양달사 장군 문헌집 발간 : '23. 11.
- 표준영정제작 의뢰 : '23. 11. ~
- 영암성대첩 학술세미나 개최 : '23. 12. 8.
- 양달사 의병장 사료집 및 영암성 책자 발간 용역 : '24. 7. ~ 12.

○ 한말 및 일제강점기 영암 의병과 독립운동 연구

- 일제강점기 영암군 현황 및 독립운동사 발간 : '23. 10.
- 영암 의병사 발간 : '22. 12. ~ '24. 1.
- 영암읍성 대첩 기념행사 : '24. 6. 23.

1-13. 현충공원 조성(추진중)

○ 영암공원 내 현충시설 현황

명 칭	형태	소 재 지	지정일자
충혼탑	탑	영암읍 동무리(영암공원내)	
영암3.1운동 기념비	비석	영암읍 동무리 161(영암공원내)	
호국영령위패봉안실	오석	영암공원내 위치(위패수 : 716)	

※ 무공수훈비, 6.25수복기념비, 김준연선생 대한민국 건국공로 기념비, 김화선경사(영암경찰서) 비석

○ 현충공원 입지타당성 조사 용역 착수

- 용역명 : 영암 현충공원 조성사업 입지타당성 조사 용역
- 용역기간 : '23. 07. 25. ~ 12. 21.
- 사업자 : (유)장강

○ 영암현충공원 입지타당성 조사 용역 중간보고회 : 23. 10. 30.

○ 입지 후보지 보훈단체 현장방문 : 23. 11. 9.

○ 입지타당성 조사 용역 주민설명회 : 23. 12. / 24. 01. (2회)

- 입지타당성 조사 용역 최종보고회 : 24. 3.
- 현충공원 입지대상지 최종 확정 : 24. 4.
- 현충공원 기본 및 실시설계 용역 착수 : 24. 11.

1-14. 영암근린공원 재정비(추진중)

- 예산 편성(기본구상 및 실시설계 용역비) : '23. 7
- 기본구상 및 실시설계 용역 착수 : '23. 9.
- 기본구상 및 도입시설 검토 : '23. 10 ~ 11.
- 기본구상안 설정 : '23. 12.
- 영암공원 기본계획 안 작성 : '23. 11. ~ '24. 5.
- 영암공원 실시설계 추진 : '24. 10. ~ 12.

1-15. 월출산 중심의 둘레길 조성(추진중)

- 국립공원관리공단 협의 추진(1차~4차) : '24. 2. ~ 5.
 - 1차~2차 : 국립공원지역 내 사업 추진 가능 여부 및 사전행정절차 확인 등
 - 3차~4차 : 국립공원지역 내 사업 추진 검토 및 사전행정절차 안내 등
 - ⇒ 국립공원관리공단 의견 : 개신지구 편백림, 기찬뫼길 4구간은 산림 훼손으로 인한 입지적정성 평가와 야생동물보호구역 지정으로 인한 행위 불가로 추진이 어려움
 - ⇒ 정약용 유배길 정비사업 : 사전행정절차(공원사업시행) 이행 후 사업 추진
- 사자저수지 숲길 조성사업 동의 협조 요청 : '24. 4. 26.
- 정약용 유배길 정비사업을 위한 국립공원관리공단 행위허가 협의 : '24. 5. 7.
- 정약용 유배길 정비사업 사전행정절차 협의(4회) : '24. 5. ~ 6.
 - 산지일시사용신고 및 문화재현상변경 협의
- 정약용 유배길 정비사업 완료 : '24. 4. ~ 8.
 - 안내판 및 휴게시설(벤치, 평상 등 명상스팟 조성)
- 사자저수지 제방 사용 관련 농어촌공사 협의(2회) : '24. 7.
- 기찬뫼길 4구간 노선 재검토 : '24. 11. ~ 12.

1-16. 나불도 활성화(추진완료)

- 미로공원 조성공사 시행(전라남도) : '22. 12. ~ '24. 12.
 - 조경, 야외조형물, 야간경관, 카페테리아 등(A=14,322㎡, 51억원)
- 문화재청 국립마한역사문화센터 유치(400억 규모) : '23. 04.
 - 실시설계비 확보('24년, 450백만원)
- 나불도 내 미개발 국·도유지 매입 및 농어촌공사 간척농지 개발 협의 : '23. 06.
 - (전남도) 쌀 문화테마공원 기능 약화, 우리군 개발계획 적극 협조
 - (농어촌공사) 농어촌 관광휴양사업의 경우 수의계약으로 매각 가능
- 삼호읍 용도지역 미지정 간척농지 마스터플랜용역 착수(도시과) : '23. 08.
- 오토캠핑장 조성공사 실시설계비 및 공사비 확보(6억원) : '23. 12.
 - 캠핑장 데크 설치(54면), 편의시설 신축 등(A=13,933㎡, 18억원)

1-17. 복합문화공간 조성(추진중)

- 타 지자체 사례분석 실시 : '23. 1.
- 사업추진방향 설정 및 대상지 검토 : '23. 3. ~
- 영암읍 대동공장 문화재생사업 등 타 사업과 연계 방안 검토 : '24. 3.
- 영암읍 대동공장 문화재생사업 기본계획 수립 : '24. 3.
- 영암읍 대동공장 문화재생사업 마스터플랜(안) 수립 추진 : '24. 11.


1-18. 군부대 이전 및 유스호스텔 유치(추진중)

- 군부대 이전 후보지 선정 : 22. 10.
- 국방부 협의차 방문 : 22. 11.
- 31사단 및 95여단 협의차 방문 : 22. 12.
- 부대이전 부지개발 기본구상 및 사업시행 전략수립 용역 계약 : 23. 8.
 - 용역기간 : 2023. 8. ~ 2025. 7.(24개월)
 - 사업비 : 250백만원
- 이전협의 실무자(영암군, 31사단) 토의 : 23. 12.
 - 군부대 이전 의지 확인 및 향후 추진 방향 논의
- 이전후보지선정(1~3후보지) 현장답사 및 이전시설비 산출 : 24. 1. ~ 5.
- 군부대 이전 국방부 협의 실시(2회) : 24. 8. ~ 10.

2 생명농업 일번지 영암 실현(추진율 67%)

추진 현황

- 사업현황 : 12개 사업
(완료 4, 추진중 8)
- 투자계획 : 65,321백만원



2-1. 농민수당 지급 확대(추진중)

- 민선8기 제1차 전남시장·군수협의회 정례회 확대건의 협의 : '22. 08.
 - 사회보장기본법에 의거 보건복지부 협의 필요, 농민수당 확대 공감대 형성
- 농어민 공익수당 지원 및 대상자 확대 지원 건의 : '23. 08.
- 민선8기 제9차 전남시장·군수협의회 정례회 확대건의 협의 : '23. 12.
 - 「보건복지부 2023 사회보장제도 신설·변경 협의 운용지침」에 따르면, 기초자치단체는 2024년까지 한시적으로 보건복지부와 협의가 불가능.
 - ▶ 전라남도와의 협의하여 시기, 범위 등 세부계획 마련하고 보건복지부 사회보장제도 협의를 거쳐 농어민 공익수당 단계적으로 확대 추진
- 2024년 농어민 공익수당 지급대상자 확정(1차) : '24. 05.
- 2024년 농어민 공익수당 지급대상자 확정(2차) : '24. 11.

2-2. 2세농 및 청년 농업인 지원 강화(추진완료)

- 2023년 청년 창업농·후계농업인 확대
 - 2023년 선정 : 87명(2022년 대비 50명 ↑)
- 청년 농업인 영농정착 애로사항 해결
 - 농지 매입·임대 기금 설치 및 운영 조례 제정 : 농지 저렴하게 임대
- 청년 농업인 영농기반 마련을 위한 보조사업 확대
 - 농지확보 지원사업 : 10명, 12백만원
 - 청년 농업인 창업농장 지원사업 : 4개소 700백만원
- 청년농 네트워크 구성·활동 지원
 - 청년농업인 연구동아리 지원사업 : 2개소, 5백만원
 - 청년창업형 후계농 현장지원단 구성 및 활동 : 9개팀 41명

- 영암형 청년농업인 육성 방안 마련 : '24. 3.
 - 청년농업인 육성·지원 조례 제정 등
- 청년농 네트워크 구성·활동 지원 : '24. 3.
 - 청년농 SNS, 멘토-멘티 제도, 청년농 현장지원단 운영 등
- 청년 창업농· 후계농업인 선정자 역량강화 교육 : '24. 5.
- 2024년 청년 창업농· 후계농업인 선발 및 지원 : '24. 4~11.
 - 청년 창업 농·후계농 : 89명(청년후계농 71, 후계농 12, 우수후계농 6)
 - 청년 창업농 : 영농정착지원금, 정책자금 융자
 - 후계농 : 정책자금 융자

2-3. 농산물 저장시설(추진중)

- 2022년 농산물 저온저장고 지원 현황
 - 2022년 : 소형(9.9㎡) 131동 / 중형(66㎡) 2동
- 농산물 중·소형저온저장고 시공업체 선정 : '23. 2.
- 사업대상자 확정 : '23. 3.
- 저온저장고 사업설명회 개최 : '23. 3.
- 보조금 교부 결정 : '23. 4.
- 2023년 농산물 저온저장고 지원 현황
 - 2023년 : 소형(9.9㎡) 113동 / 중형(66㎡) 1동
- 2024년 농산물 저온저장고 지원 현황
 - 농산물 소형저온저장고(3평/9.9㎡) 106동
 - 농산물 중형저온저장고(20평/66㎡) 3동

2-4. 농가 소득 중심 농업정책 개발(추진완료)

- 청년농업유통활동가 육성사업 추진계획(안) 수립 : '23. 03.
- '23년 농산물 저온저장고 사업대상자 확정 및 지원 : '23. 04.
- 예비충체벼 재배지원사업 추진(250ha, 100만원/ha) : '23. 04. ~
- 농산물 가격안정기금 조례 개정 : '23. 07. ~
- 영암군 농업농촌 및 식품산업 발전계획 수립 용역 입찰공고 : '23. 07. ~ 08.
- 지역특화작목 육성 지원(무화과생산기반 확충 396백만원, 원예 생산기반 활력화사업 420백만원)

- 농업육성 기본계획 수립
 - 농정혁신 종합계획 수립 : 23. 6. ~
 - 식량산업작물종합계획 수립 : 23. 8. ~ 10.
 - 농업·농촌 및 식품산업 발전계획 수립용역 : 23. 10. ~
 - 농업·농촌 및 식품산업 발전계획 수립용역 : 23. 10. ~
 - 영암군 협치농정 기본 활성화 조례 개정 : 24. 3.
 - 농정대전환 프로젝트 계획 수립 및 공청회 실시 : 24. 4.
- 농산물 가격안정기금 운용 심의위원회 개최 : '24. 03.
 - 지원대상, 대상품목, 기준가격, 최저가격, 주 출하기 등 심의·의결
- 영암군 농가별·품목별 데이터 구축 용역 실시 : '24. 05.
- 소농·고령농 계약재배 지원 및 판매촉진을 위한 조례 개정 및 운영방안 마련 : '24. 05.
- 영암군 농업통합행정시스템 구축 계약 : '24. 06.
- 청년 농업유통활동가 육성 교육(2기) 추진 : '24. 06.
- 농업농촌 및 식품산업 발전계획 수립 : '24. 12.

2-5. 소농·고령농을 위한 기찬장터 부활(추진중)

- 청년농업유통활동가 육성사업 추진계획(안) 수립 : '23. 3.
 - 인건비, 교육비 등 지원(계획인원 : 20명)
- 청년 농업유통활동가 육성 교육프로그램 추진 : '23. 9. ~
 - 사업기간 : '23. 9. ~ '24. 2.
 - 사업내용 : 농업분야 전문 유통활동가 육성을 위한 실전 마케팅&세일즈 교육
 - 사업규모 : 12명(관내9명, 관외(사업참여 후 주소이전예정)3명)
 - 교육시간 : 80H(교육+집중교육+온라인멘토링+킵오프캠프)
- 지역농산물 이용촉진 등 직거래 활성화에 관한 조례 개정 및 운영방안 마련 : '24. 5.
- 영암농부남생이마켓 유통사업단 민간위탁 모집 공고 : '24. 10.

2-6. 고향사랑기금 설치(농산물 답례)(추진중)

- 영암군 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례 제정 : 22. 11. 3.
- 영암군 고향사랑기부제 운영을 통한 농산물 등 답례 : 23. 1. 1. ~
 - 962건 / 53,895천원 답례품 지급완료

- 고향사랑기금운용심의위원회 개최 및 운용계획안 확정 : 23. 3. 23.
- 2회 추경 고향사랑기금전출액(211,800천원) 확정 : 23. 7. 21.
- 영암군 고향사랑기금사업 아이디어 공모 : 23. 7. 24.
- 2023년 고향사랑기부제 운영
 - 599,613천원/2,362건 고향사랑기부금 모금(12.07.기준)
 - 141,982천원/2,041건 답례품 제공(12.07.기준)
 - 고향사랑기금설치
 - 2024년도 영암군 고향사랑기금운용계획 수립
- 2024년 고향사랑기부제 : 178,160천원/926건 고향사랑기부금 모금(24. 05. 기준)
- 2024년 고향사랑기부제도 종합계획 수립 : 24. 2.
- 2024년 제1회 고향사랑기금운용심의위원회 개최 : 24. 3.
- 고향사랑기부제 친선도시(영등포) 상호 홍보 추진 : 24. 4.
- 답례품 개선 지원사업 참여 공급업체 모집 공고 : 24. 5.
- 2024년 고향사랑기부제 운영
 - 628,470천원/4,207건 고향사랑기부금 모금(12.04.기준)
 - 304,872천원/8,847건 답례품 제공(12.04.기준)
- 고향사랑기금 사업 확정 및 예산 반영 : 4개 사업
 - 엉덩이 기억 상실증 회복 프로그램 운영 : '24. 2. ~ 3.
 - 어르신 기찬시네마 관람 지원(엄니! 극장가시게!!) : '24. 4. ~ 12.
 - 보건기관 소아청소년과 전문의 운영 : '24. 8. ~ 12.
 - 기찬이동빨래방 운영 : '24. 12.

2-7. 축산-경종 농가 상생전략 추진(추진중)

- 경종·축산·조사료농가 상생협력방안 협업 T/F팀 운영회의 개최
 - 기 간 : `22.12. 8 ~ `23. 9. 8 (8회 개최)
 - 참석인원 : 14명(경종 3, 축산 3, 조사료 4, 행정 4)
 - 주요안건
 - 조사료 생산단가, 작업비 협의 및 `24년 조사료 생산기반 확충사업 추진방안
 - 마을형 공동퇴비장 추진방법
- 축산-경종연계 퇴·액비 살포비 예산반영(군비1억원) : '23. 04.
 - 퇴액비 살포면적 : 500ha 100백만원(200천원/ha)

- 살포비 교부결정 통보 : '23. 04. ~ 10.
 - 3개소, 사업량: 500ha, 보조금교부액: 100백만원
- 마을형 공동 퇴비장 적정 부지 파악 : '23. 03. ~ 04.
- 마을형 공동 퇴비장 지원사업 수요조사(2회) : '23. 04. ~ 07.
- 예비신청자 대표자 2차 면담 : '23. 10
 - 법인구성(5명) 후 운영
 - 사업 참여축산농가(4호, 432두), 경종농가(20농가, 32ha)
 - * 분뇨발생량(톤/년) 2,000톤
 - 운영체계 : 퇴비운송(축산농가)→저장·보관(법인)→살포(경종농가)
 - 퇴비 무료, 살포비는 경종농가 부담(벗짚 제공시 무료살포)
- 경종·축산·조사료 상생협력 T/F팀 재구성·운영 : '24. 4.
 - 축산농가 중심 발전방안 모색(관내 가축분뇨 처리 문제 등)
- '24년 마을형 공동퇴비장 지원사업 추진
 - 신청자: 노송경축순환 농업회사법인 (덕진면, 대표:조재화)
 - 위 치: 덕진면 영등리 2-1, 1,676㎡, 참여농가(5호), 규모(660㎡)
 - 사업비: 300백만원 (보조 150^{50%}, 자담 150^{50%})
- '24년 축산-경종연계 퇴액비 살포 추진 : ~ '24. 11.
 - 대 상: 퇴비유통전문조직(2개소)
 - 사업비: 133백만원(기금^{25%} 23.5, 군비^{75%} 70.5 / 군비^{100%} 39)
 - 살포면적: 830ha

2-8. 농촌융복합산업지구 조성(추진중)

- 2020 영암 무화과 농촌 융복합산업 컨설팅 용역 시행 : '20. 4.~ 7.
- 농촌융복합산업지구 조성사업 개요
 - 전라남도 공모사업(농촌자원복합산업화 시군 특화자원 사업) 대응
 - 사업내용
 - 무화과 주산지인 영암군에 제조·가공시설과 체험시설 등 필요
 - 인근 부지에 무화과 연구소 등(농업기술센터 추진중) 점진적으로 인프라를 갖춰 향후 무화과 테마파크 조성
 - 무화과 제조·가공시설, 체험공간 및 공유주방 조성
 - 사업비 : 20억원(도비 50% 지방비 50%)

- 2025년도 도 전환사업 예산 신청 : '24. 6.
- 부지확정: 삼호읍 망산리 878 일원
- 지방재정투자심사 심의 완료 : '24. 12.
- 영암군 무화과테마파크 조성 기본계획 수립 용역 발주 : '24. 12.~
- 농촌자원 복합산업화 시군 특화자원 사업 공모 신청 : '25. 1.

2-9. 농축산물 고급브랜드화 및 마케팅 지원(추진중)

- 영암군 농특산물 공동브랜드 농부남생이 및 캐릭터 개발 : '23. 7.
 - '농부남생이'활용 이모티콘 개발 및 배포
 - '농부남생이'활용 각종 홍보물(그립톡, 볼펜 등) 제작
- 농특산물 판로망 확대를 위한 마케팅 지원 : '23. 1. ~ 12.
 - TV홈쇼핑 지원사업(1개소), 라이브커머스 지원사업(6개소),직거래장터(15회), 농산물 포장재 박스 지원(300백만원), 택배비 지원(130백만원)
- 우수 농특산물 홍보 및 광고 추진 : 연중
 - 홍보용 미니 농특산물 시리즈(쌀,잼,말랭이) 및 쇼핑백 등 제작
 - TV프로그램 방송을 통한 영암 농특산물 홍보(무엇이든 물어보세요, 편스토랑 등)
- 영암몰 운영 활성화 : 연중
 - 매달 기획전 추진 : '영암-신안'콜라보 기획전, 쌀·한우 판매촉진 기획전 등
 - 추석맞이 라이브커머스(추석선물세트), 추석맞이 영암선물전 팜플렛 배포
 - 온라인몰 입점업체 발굴 : 94건
- 농특산물 판매 활성화를 위한 영암군-카카오 업무협약 : '24. 1.
- 농부남생이 공동브랜드 추가를 위한 조례 개정 : '24. 5.
- 상품 수출 준비를 위한 세미나 교육 실시 : '24. 5.
- 영암몰 입점추진 및 판매지원(90개업체, 223품목) : 연중
- 농산물 포장재박스 지원(300백만원), 택배비지원(200백만원)
- 대도시 직거래장터, 지역축제·행사장 농특산물 홍보부스 운영
- 대형 유통 플랫폼 및 식품기업과의 업무협약
- 무화과 활용 향장품(세럼, 크림) 개발 : '24. 7.
- 우수 농식품 품평상담회 개최 : '24. 11.

2-10. 로컬푸드 유통망 확대(이행 후 계속 추진)

- 로컬푸드 복합센터 건립부지 및 사전행정절차 검토 : '23. 1.~
- 로컬푸드 출하농산물 재배하우스 설치지원 사업 : '23. 4.~
- 주기적인 안전성 검사 실시 및 로컬푸드 안전성 기준 명확화 : '23. 7. ~
- 로컬푸드 직매장 출하농가 포장재 지원사업 : '23. 10.
- 로컬푸드 직매장 출하농가 생산장려금 지급 : '23. 9. ~ 12.
- 로컬푸드 출하농산물 재배하우스 설치지원 사업 : '23. 12.
- 로컬푸드 생산농산물 순회 수집차량 유류비 지원 : 연중
- 24년도 로컬푸드 지원사업·활성화 지원사업 지침 시달 : '24. 1.
- 생산장려금(100백만원), 포장재 지원(18백만원), 비닐하우스 설치지원(35백만원)
- 24년 상반기 로컬푸드 직매장 운영실태 일제점검 : '24. 2.
- 로컬푸드 활성화를 위한 로컬푸드 참여농가 교육 추진 : '24. 2.
- 로컬푸드 안전성 검사 지원사업 실시 : '24. 5. ~
- 로컬푸드 생산장려금, 포장재 지원 등 각종 지원사업 추진 : 연중
- 영암군 로컬푸드 판매장 운영현황

연번	매장명	위치	개장일	설치유형	매출액 (백만원)	참여 농가(명)
	계	7개소			1,225	1,339
1	영암농협 로컬푸드직매장	영암읍	'14. 06.	샵인샵	311	186
2	삼호농협 로컬푸드직매장	삼호읍	'15. 12.	독립매장	26	241
3	영암군 로컬푸드 사회적협동조합	신북면	'19. 01.	독립매장	68	79
4	영암축협 로컬푸드직매장	영암읍	'20. 07.	샵인샵	171	105
5	기찬장터(영암농협)	영암읍	'18. 04.	독립매장	416	312
6	금정농협 로컬푸드직매장	금정면	'22. 07.	샵인샵	89	92
7	신북농협 로컬푸드직매장	신북면	'23. 9.	샵인샵	144	324

2-11. 농기계 임대사업 기종 확대(추진완료)

- 2023년 임대농기계 신기종 도입 및 대수 확대
 - 추진현황 : 33% 추진완료(3개년 100%)
 - 구입현황 : 3종 41대(동력운반차, 관리기제초기, 무선전동가위 등)
 - 집행금액 : 215,000천원 * 군비 15,000천원 포함
- 2024년 임대농기계 신기종 도입 및 대수 확대
 - 추진현황 : 계획(9종) 대비 100% 완료
 - 구입현황 : 9종(동력운반차, 관리기제초기, 양파수확기, 줄기절단기, 참깨수확기 등)


2-12. 귀농·귀촌 확대와 정착지원(추진중)

- 안정적인 귀농귀촌 정착지원 : 5개사업, 430.7백만원
 - 귀농인 정착금 지원 : 22세대, 79.2백만원
 - 소규모 주택수리비 : 6개소, 30백만원
 - 귀향인 주택(마더하우스)리모델링 3동, 150백만원
 - 귀농귀촌인 기념수(한평정원) 지원 : 5개소, 2.5백만원
 - 귀농귀촌인 품목별 학습동아리 지원 : 4개소, 12백만원
- 영암 서울농장 운영
 - '24년 175백만원, 프로그램 운영 14회 / 체험객 381명
- 귀농어귀촌인 우수창업활성화 지원
 - 귀촌인 창업 지원 : 10명, 235백만원
 - 귀농 농업창업 및 주택구입지원사업(융자) 선정 : 22명, 4,431백만원
- 귀농귀촌 유치지원사업
 - 귀농귀촌 박람회 참가 3회(서울, 수원, 구례) 및 언론·SNS 홍보
 - 도시민 텃밭 운영 33구역 분양, 9백만원
 - 귀농귀촌인 재능기부 활동, 1.8백만원
 - 귀농귀촌인 전문교육, 2.1백만원

3 에너지 대전환 선도도시 창출(추진율 68%)

추진 현황

- 사업현황 : 4개 사업
(완료 1, 추진중 3)
- 투자계획 : 34,400백만원



3-1. 대불산업단지 에너지 자급자족 인프라 구축(추진중)

- 대불산업단지 에너지 자급자족 인프라구축 사업계획서 제출 : '24. 02.
- 대불산단 에너지자급자족 인프라 구축사업 협약 체결 : '24. 09.

3-2. 영암에너지센터 설치(에너지 관련 정책 주민참여 공론화)(추진완료)

- 에너지센터 설립 「영암군 에너지 기본 조례」 제정 : '22. 12.
- 에너지센터 설립 및 민간위탁 운영계획 수립 : '23. 04.
- 에너지센터 민간위탁 군의회 동의 : '23. 09.
- 에너지센터 수탁기관선정위원회 : '23. 10.
- 영암군 에너지센터 운영 위·수탁 협약 체결 : '23. 10.
- 영암군 에너지센터 개소 : '23. 11.

3-3. 탄소중립 계획 수립(추진중)

- 「탄소중립기본계획 수립용역」 추진계획 수립 : 2022. 4.
- 입찰공고 및 제안서 평가 : 2022. 5.
- 협상적격자 통보 및 협상 추진 : 2022. 6.
- 기본계획 수립용역 계약체결 및 착수 : 2022. 6.
- 기본계획 수립용역 중간보고회 개최 : 2023. 7.
- 기본계획 관련 최종 가이드라인 변경 : 2023. 10.
- 기본계획 수립용역 변경계약 : 2023. 12.

- 용역기간 : ▮ 당초 : 2022. 6. 27. ~ 2023. 12. 29.
 └ 변경 : 2022. 6. 27. ~ 2024. 9. 30.

- 국·과·소별 감축 자료 조사 : '24. 2~4.
- 기본계획 수립용역 최종보고회 개최 : '24. 9.
- 한국환경공단(ACT센터) 컨설팅 2회 실시 : '24. 9~12.

3-4. 에너지 자립마을 조성(추진중)

- 에너지 자립마을 조성 「영암군 에너지 기본 조례」 제정 : '22. 12.
- 순천 에너지 자립마을 벤치마킹 : '23. 02.
 - 순천만 에너지 자립마을 : 패시브하우스 조성 및 태양광, 지열 설치
- 신재생에너지 융복합지원사업 추진계획 수립 : '23. 03.
 - 가정별 신재생에너지 생산설비 설치 계획
- 영암 군민발전소 추진계획 수립 : '23. 05.
 - 지자체, 주민 참여형 태양광발전소 설치 계획
- 2024년 신재생에너지 융복합지원사업 공모 선정 : '23. 11.
 - 태양광 350개소, 태양열 42개소
- 영암군 에너지센터 개소 : '23. 11.
 - 에너지 절약, 효율화 사업 추진기반 구축
- 2025년 신재생에너지 융복합지원사업 추진계획 수립 : '24. 04.
- 영암군 에너지산업 전환 종합계획 수립 : '24. 04.
- 영암군 에너지자립마을 수요조사 실시 : '24. 06.
- 영암군 에너지자립마을 대상마을 확정 : '24. 012.

4 미래혁신과 청년 친화도시(추진율 58%)

추진 현황

- 사업현황 : 9개 사업
(완료 1, 추진중 8)
- 투자계획 : 15,754백만원



4-1. 신혼부부 지원(추진중)

- 신혼부부 이사비용 및 중개수수료 지원사업 계획 수립 : '23. 1.
- 사회보장제도 신설 협의 완료 : '23. 4.
- 우리집 이자안심 지원사업 대상자 모집 : '23. 7.
- 우리집 이자안심 지원사업 기존대상자 상반기 지원금 지급 : '23. 8.
- 우리집 이자안심 지원사업 신규 대상자 확정 및 지원금 지급 : '23. 7.
- 영암군 인구정책에 관한 조례 개정 : '23. 9.
- 2023년 신혼부부 주택 대출 이자 지원(상·하반기)
 - 2023 신혼부부·다자녀가정 보금자리 지원사업 : 2가구
 - 2023 영암 우리집 이자안심 지원사업 : 45가구
- 신혼부부 주택 구입 및 전세자금 대출 이자 지원(하반기) : '23. 12.
- 신규사업 사회보장정보시스템 반영 절차 진행 : '24. 04.
- 2024년 신혼부부 주택 구입 및 전세자금 대출 이자 지원
 - 신혼부부 보금자리 : 1세대, 1,902천원
 - 우리집 이자안심 지원사업 : 55세대, 56,787천원
 - 이사비용 및 중개수수료 : 16세대, 12,000천원

4-2. 청년주택 및 마을조성(추진중)

- 2023년도 지역활력타운 공모사업 지침배부 : '23. 2.
- 2023년도 지역활력타운 사전건설팅 추진 : '23. 3.
- 2023년도 지역활력타운 공모사업 (전남도)후보지 선정 평가 : '23. 4.
 - 전남도 후보지 선정평가 시 대상으로 선정되어 사업계획서 제출

- 2023년도 지역활력타운 공모사업 선정 평가(국토교통부) : '23. 5.
- 2023년도 지역활력타운 최종평가 시 미선정
- ※ 2024년도 지역활력타운 조성 공모 시 재추진
- 2023년 공모사업시 심사위원들의 질문에 대한 분석(일자리 연계, 교육 등)
- 2024년도 지역활력타운 조성사업 공모신청서 및 예비계획서 제출 : '24. 3.
- 2025년 지역활력타운 조성사업 예비계획 수립용역 실시 : '24. 10.
- 2025년 지역활력타운 조성 공모사업 재공모 추진

4-3. 영암군 출산가정 산후조리비 지원(추진중)

- 2024년 출산가정 산후조리비 지원사업 계획 : '23. 9.
- 보건복지부 사회보장제도 심의(승인)결과 수신 : '24. 1.
- 영암군 출산가정 산후조리비 지원에 관한 조례 제정 : '24. 4.
- 영암군 출산가정 산후조리비 지원사업 실시 : '24. 7. ~
- 29명 지원

4-4. 청년문화거리 조성(추진중)

- 청년문화거리 조성 추진계획 수립 : '23. 1.
- 청년문화거리 조성 용역 추진 : '23. 3. ~ 7.
- 영암군 청년문화거리 조성 위원회 등 의견수렴
- 영암군 청년문화거리 TF팀 구성 및 협업회의 : '23. 6.
- 영암군 청년문화거리 조성 기본계획(안) 수립 : '23. 12.
- 영암군 청년문화거리 조성 및 운영 실행계획수립 : '24. 02.
- 영암군 청년문화거리 추진기획단 모집 및 운영 : '24. 04.~
- 청년문화거리 앵커시설 달빛청춘마루 개관 : '24. 06.
- 공간대관 152건, 2,913명
- 프로그램 운영 26건, 376명
- 청년문화거리 조성운영 협의체 구성 : '24. 07.
- 21명 / 정기회의 1회, 수시회의 1회
- 청년문화거리 경관 조성계획, 청년문화거리 행사 운영방향 논의
- 청년문화거리 행사 개최 2회
- (1회차) 청년의 날 및 청년문화거리 행사 : '24. 09.
- (2회차) 세계인의 날 및 청년문화거리 행사 : '24. 10.

4-5. 청년정책지원팀 신설(추진완료)

- 2022년 조직진단 대비 부서 사무량 및 기초자료 조사 : 22. 5. ~ 6.
- 2022년 조직 및 인력진단 추진 : 22. 7. ~ 9.
- 2022년 영암군 민관합동 조직진단 회의 : 22. 8. ~ 9.
- 조직개편 실무추진단 회의 및 실과소장 의견 수렴 : 22. 9.
- 영암군 행정기구 설치 조례 및 시행규칙 개정 : 22. 9.
- 조직개편 완료(청년정책지원팀 신설) : 22. 10. 14.

4-6. 청년기금 설치(추진중)

- 영암군 청년기금운용심의위원회 설치 및 운용조례 제정 : '23. 4.
- 영암군 청년기금운용심의위원회 설치 및 구성 계획 : '23. 7.
- 영암군 청년기금운용심의위원회 위원 공개 모집 : '23. 7.
- 영암군 청년기금운용심의위원회 위촉식 및 위원회 개최 : '23. 8.
 - 영암군 청년기금 운용계획 수립(2023년 ~ 2024년)
- 영암군 청년기금출납원인, 운용관인 공인 등록 : '23. 11.
- 영암군 청년기금 통장 개설 : '23. 12.
- 청년기금 확보 및 예치(1년차/2억원) : '23. 12.
- 2024년 제1차 청년기금 운용심의위원회 개최 : '24. 02.
 - 2023년 영암군 청년기금 결산보고
 - 2024년 영암군 청년기금 운용계획 변경
- 2024년 제2차 청년기금 운용심의위원회 개최 : '24. 06.
 - 2023년 영암군 청년기금 성과분석보고서 심의
- 2024년 제3차 청년기금 운용심의위원회 개최 : '24. 09.
 - 영암군 청년기금 조성계획 변경안
 - 2025년 영암군 청년기금 운용계획(안)

4-7. 청년농업유통활동가 육성(추진중)

- 영암 청년농업유통활동가 육성 추진계획(안) 수립 : '23. 09.
- 영암 청년농업유통활동가육성(기본과정) 교육생 모집 완료(12명) : '23. 11.
- 영암 청년농업유통활동가 육성 프로그램 추진 : '23. 11.~
 - '23년 기본과정 수료 현황 : 8명 / 총 교육시간 : 80시간

- 영암 청년농업유통활동가 육성 교육(2기) 추진 : '24. 06.
- 농촌 신활력사업 액션그룹 교육 프로그램 연계 추진

4-8. 청년 참여예산 운영(추진중)

- 영암군 주민참여예산제 운영 조례 시행규칙 제정 : '22. 11.
- 영암군 주민참여예산제 운영 계획 수립 및 청년참여예산 운영 계획 반영: '23. 01.
- 영암군 주민참여예산제 운영 조례 일부개정 : '23. 04.
- 청년분과위원회 구성·운영 계획 수립 : '23. 04.
- 청년분과위원 모집 : '23. 04.
- 청년참여예산 제안사업 공모 : '23. 05.
- 청년참여예산학교 운영 : '23. 06.
- 청년분과위원회 위촉 : '23. 07.
- 청년참여예산 제안사업 소관부서 검토 : '23. 08.
- (접수) 116건, (채택) 31건
- 주민참여예산위원회 총회 개최 : '23. 10.
- 31건(4,662,570천원) 원안가결
- 2024년도 본예산안 반영(26건, 2,748,260천원) : '23. 10.
- 2024년 주민·청년 참여예산제도 운영계획 수립 : '24. 03.
- 2024년 주민참여예산위원회 총회 개최 : '24. 03.
- 2024년 주민·청년참여예산제도 운영계획 및 제안사업 공모 안내
- 청년분과위원 추가 모집안 심의·의결
- 영암군 주민참여예산위원회 청년분과위원 추가 모집 : '24. 04. ~ 05.
- 청년분과위 10명 ⇒ 21명 확대 운영(11명 증원)
- 2024년 청년참여예산학교 운영 : '24. 05. 16.
- 2025년도 예산편성을 위한 참여예산 제안사업 공모 : '24. 04. ~ 06.
- 주민참여예산위원회 청년분과위원 추가 공모 : '24. 05.
- 11명 증원(32명 → 43명)
- 주민참여예산위원회 2차 총회 개최 : '24. 10.
- (접수) 52건, (채택) 13건
- 주민참여예산위원회 청년분과위원회 : '24. 12.

- 영암군 재정현황 및 2025년 영암군 본예산 설명
- 2024년 주민참여예산위원회 성과 및 미흡사항 점검
- 2025년 주민참여예산위원회 및 청년분과위원회 운영방향 논의


4-9. 청년문화수당 지급 확대(추진중)

- 영암군 청년문화수당 추진계획 수립 : '23. 01. 27.
- 사회보장제도 신설 협의 요청(군→보건복지부) : '23. 03. 07.
- 사회보장제도 협의결과 송부(보건복지부→군) : '23. 06. 22.
 - 재협의(소득기준 추가하여 검토 요청)
- 사회보장제도 협의결과에 따른 검토의견 회신(군→보건복지부) : '23. 06. 30.
 - 불수용(소득기준 추가 없이 사업 추진)
- 사회보장제도 협의를 위한 중앙부처 방문(보건복지부) : '23. 07. 17.
- 사회보장제도 협의결과 재송부(보건복지부→군) : '23. 09. 14.
 - 재협의(소득기준 추가하여 검토 요청)
- 사회보장제도 협의결과에 따른 검토의견 회신(군→보건복지부) : '23. 06. 30.
 - 수용(기준중위소득 150% 이하 소득조건 추가)
- 사회보장제도 협의결과 송부(보건복지부→군) : '23. 11. 02.
 - 협의완료
- 청년문화수당 업무 협약 체결(군↔농협은행) : '24. 02.
- 청년문화수당 지침 시달 및 사업 추진 : '24. 05.~12.
 - 440명 / 83,660천원

5 청년도 어른도 행복한 일자리(추진율 75%)

추진 현황

- 사업현황 : 10개 사업
(완료 3, 추진중 7)
- 투자계획 : 59,318백만원



5-1. 청년 일자리 확대 및 창업 지원(추진중)

- 지역주도형 청년일자리 사업 : '24. 01. ~ 12.
- 11개사업 / 1,525백만원 / 45명
- '24년 지역산업맞춤형일자리(공모사업) : '24. 01. ~ 12.
- 지역자원활용 창업지원(242백만원 / 8팀)
- '24년 동행일자리사업(공모사업) : '24. 01. ~ 12.
- 소상공인 활성화 지원(113백만원 / 14개 업체)
- 전남 로컬픽 청년창업지원사업 : '24. 01. ~ '25. 12.
- 지역자원조사 8팀 선정 → 1차 사업화 2팀 / 140백만원
※ 지역자원연계형 창업지원 : '22.8. ~ '24.8.(157백만원 / 2팀)
- '24년 청년도전지원(공모선정) : '24. 01. ~ 12.
- 구직단념청년 맞춤형 교육프로그램 운영(462백만원 / 73명)
- 영암형 창업지원(로컬크리에이터육성)사업 : '24. 01. ~ 12.
- 로컬브랜드 사업화지원(200백만원 / 3팀)
- 청년 근속장려지급 지원 : '24. 01. ~ 12.
- 36개 기업, 85명 지원

5-2. 공영개발사업단(소) 설립(추진완료)

- 사업추진 부서와 신설방안 협의 및 계획 수립 : 22. 7. ~ 12.
- 공영개발TF팀 구성 : 2023. 1월

5-3. 군수 직속 상가활성화 추진단 설치(추진완료)

- 추진단 구성, 회의 및 현장간담회 개최(7회) : '23. 1. ~ 12.
 - 상가 활성화 사업 제안 및 상권활성화 사업 추진 협조
 - 지역사랑 상품권 사용 활성화 방안 논의
 - 영암읍 중앙로 지중화 사업 관련 논의
 - 상인회 구성 및 영암읍 상권활성화 적극 참여방안 논의 등
- * 추진단 구성 : 위원장 군수, 당연직(실과장) 5명, 주민대표 9명

5-4. 농촌 인력 수급대책 마련(추진중)

- 농촌인력 수급대책 계획 수립 및 간담회 개최
 - 봄철 농번기 농촌인력 수급대책(안) 수립 : '23. 4. 5.
 - 봄철 농번기 농촌인력수급 대책 간담회 개최 : '23. 5. 2.
 - 가을철 농번기 농촌인력 수급대책(안) 수립 : '23. 10. 17.
- 외국인 계절근로자 유치 : '24. 1. ~
 - 결혼이민자 가족 초청 : '22년 70명(배정 73명), '23년 313명(배정 343명), '24년 상반기 212명(배정 598명)※ 24. 5. 22 기준
 - MOU 체결
 - 필리핀 팜팡가주 아팔릿시, 미나린시, 마산톨시 : '22. 11.
 - 필리핀 제너럴루나시, 노베레타시/몽골 바룬바얀올란군 : '23. 11.
 - 몽골 버르노르 : '24. 7.
 - 외국인 유학생 농촌인력 지원 시범사업 추진 : '24. 3.~
 - 필리핀 MOU 계절근로자 입국(29명) : '24. 10.
- 농촌인력중개센터 운영
 - 농촌인력중개센터(3개소) : 영암농협, 영암농주농협, 서영암농협
 - 인력중개 실적 : 225농가 / 2,597명 ※ 24. 5. 22 기준
- 대학생 및 공무원, 민관협력 농번기 농촌일손돕기 추진: 24농가, 262명 지원
 - 전남대학교: 60명, '23.3.24.~26.
 - 광주여자대학교(2회): 67명, '23.5.19. / 11.3.
 - 세한대학교(2회): 58명, '23.6.14. / 6.20.
- 군부대 농촌일손돕기 추진
 - 영암왕인대대(20명): '23. 6. 5.
 - 삼한대 사령부(20명): '23.11.27.~28.

- 외국인 유학생 농촌인력 지원사업(시범사업) 실시 : '23. 12.
 - 6농가, 21명 유학생 배정
- 농업근로자 기숙사 건립 추진
 - 농업근로자 기숙사 건립 부지 변경 승인(삼호읍→시종면) : '22. 10.
 - 농업근로자 기숙사 건립 부지 매입 및 등기 정리 : '23. 2.
 - 농업근로자 기숙사 건축 기본계획 용역 : '23. 3.~7.
 - 농업근로자 기숙사 건축 설계공모 : '23. 8.~10.
 - 농업근로자 기숙사 건축 기본·실시설계 용역 : '23. 11.~'24. 4
 - 농업근로자 기숙사 착공 : '24. 12.

5-5. 사회적경제기업 육성 프로젝트(추진중)

- 사회적기업 일자리창출 지원 : '24. 01. ~ 05.
 - 일반인력, 전문인력 인건비 지원 : 2개 기업(달뜨, 공공미디어)
- 관내 사회적경제기업 운영현황 파악 : '24. 03. ~ 04.
 - 주요 품목, 운영현황 및 애로사항, 사회적경제 지원사업 수요 파악 등
- 전라남도 사회적경제 재정지원사업 선정 : '24. 04.
 - 예비마을기업 지정(2개소), 사회적기업 사업개발비 지원(1개소)
- 사회적협동조합 설립(2개소) : '24. 04.
 - 「 '23년 사회적경제기업 육성 프로젝트」 맞춤형 컨설팅 지원사업 참여기업
- 사회적경제기업 육성 프로젝트 계획 수립·추진 : '24. 05. ~
 - 홍보·마케팅, 시설·장비, 교육·컨설팅비 지원 등
- 사회적경제기업 발굴 : 12개소
- 일자리창출지원사업 등 251백만원
- 예비마을기업 지원 : 2개 기업, 40백만원
- 사회적기업 사업개발지원 : 1개 기업, 17백만원
- 오아시스마켓 라이브커머스 : 4개 기업, 매출액 14백만원

5-6. 영암형 취직사회책임제(추진중)

- 영암군 일자리 창출지원에 관한 조례 개정 : '23. 6.
 - 사회적경제기업 연계 농특산물 꾸러미 지원 : 2024년 추진예정
- 산업단지 기숙사 임차지원 사업 지원
 - 27개기업, 114명(91실) / 신규지원 82명, 기지원 32명

- 영암군 고등학교 졸업자 고용촉진 조례 개정 : '23. 9.
 - 재학생 취업역량 강화지원, 관내기업 신규취업자 지원
- 수요맞춤형 직업능력개발훈련 사업 : 2개과정(34명) : '23. 9.
 - 요양보호사 양성 과정(20명), 사무행정 전문가 양성 과정(14명)
- 졸업예정자, 취업희망자 등 청년 대상 취업컨설팅 제공 : '23. 9.
 - 전남에너지고 : 12명 개별 컨설팅(9. 19.)
- 영암군 일자리카페 운영 : '24. 03. ~ '24. 12.
 - 관내 맞춤형 취업 지원 및 구인·구직 연계, 취업특강 및 컨설팅 진행
- 산업단지 기숙사 임차지원 사업 보조금 교부 및 사업 추진 : '24. 06.
- 영암군 일자리 박람회 운영 : '24. 06.
 - 기업체-구직자간 1:1 현장면접 채용 연계
- 산업단지 기숙사 임차지원 사업 지원 : '24. 06.
 - 23개사, 96명

5-7. 시니어클럽 설치 및 노인일자리사업 확대(추진완료)

- 영암시니어클럽 설치 운영을 위한 선진지 견학(고흥,해남) : '23. 03.
 - 시니어클럽 작업장 견학
 - 시니어클럽 설치 및 운영현황 등 전반적 사항 청취
- 영암군 노인 사회활동 지원 조례 일부개정 : '23. 03.
- 영암시니어클럽 지정기관 공개모집 : '23. 04.
- 영암시니어클럽 지정 심사 및 기관 선정 : '23. 05.
 - 사단법인 해피맘(대표자 조태임, 관장 장영범)
- 영암시니어클럽 선정기관 위탁 계약 체결 : '23. 07.
- 영암시니어클럽 개소 및 운영 : '23. 07.
- 신규 노인일자리 사업 발굴 및 사업홍보 : '23. 08.
- 시니어클럽 공익형 일자리 사업 추진 : '23. 09.
 - 기(氣)찬 커피클레이 : 참여자 20명
- 시장형 사업단 인프라 지원 공모사업 선정 : '23. 11.
 - 분 야 : 도시락서비스(기찬밥상)
 - 사업내용 : 도시락배달, 무료급식지원, 한식뷔페 운영 등
 - 지원예산 : 145백만원

- 2024년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 모집 : '23. 12.
 - 선발인원 : **2,000명**(‘23년 : 1,685명)
 - 사업유형 : 공익형(12개), 사회서비스형(9개), 시장형(3개)
- 노인일자리 시장형 사업 추진(기찬밥상) : '24. 1.
 - 사업비 : 145백만원(‘23년 시장형 사업단 공모사업 선정)
 - 위치 : 고령자복지주택 내 1층 공동급식실
 - 사업배정 : **20명** [음식조리(10명), 매장운영(4명), 도시락파트(6명)]
 - 주요사업 : 영암군 로컬푸드를 활용한 한식뷔페 및 도시락배달, 장애인복지관 1인 도시락 납품(주5일, 90인분)
- 2024년 노인일자리사업 시장형사업단 초기투자비 선정 : '24. 3.
 - 사업명 : 기찬커피
 - 사업비 : 35백만원(도비30%, 군비70%)
 - 사업배정 : 15명 [매장운영, 베이커리 및 케이터링서비스 등]
 - 사업장소 : 영암읍, 삼호읍 중 1곳 예정
- 2024년 시장형 사업단 인프라 지원 공모사업 응모 : '24. 4.
- 2024년 시장형 사업단 인프라 지원 공모사업 선정 : '24. 5.
 - 사업명 : 세탁서비스(기찬빨래방)
 - 지원예산 : 164백만원
 - 사업내용 : 빨래방 매장 및 이동빨래차 운영(취약계층 및 독거어르신 대상 이불빨래 지원 및 가정 정리정돈 서비스)
 - 사업장소 : 학산면 LH아파트 내 커뮤니티센터(매장), 11개 읍면 취약계층 지원(이동빨래차)

5-8. 튜닝산업 활성화 및 규제자유특구 조성(추진중)

- (산자부) 튜닝산업 육성 개발지원 대상 선정 : '22. 06.
- (중기부) 규제자유특구 특구위원회 특구 지정 : '22. 08.
- 규제자유특구 재정지원 관련 사업 계획 수립 : '22. 08.
 - 실증용 차량제작, 전동화 튜닝 차량 F1서킷 및 도로 주행 실증
- 튜닝산업 및 개조전기차 규제자유특구사업 착수 : '23. 01.
- 가혹환경 실차 내구데이터 측정 시스템 도입 : '23. 09.
- 차량 제어 소프트웨어 개발 : '23. 11.
- '23년 사업추진 성과계획 보고 : '23. 12.

- 튜닝 전기차량 제작 : '24. 3.
- 튜닝 One-stop complex 센터 실시설계 : '24. 3.
- 1호 개조전기차 제작 : '24. 1.~ '25. 3.

5-9. 산업안전보건센터 설립 및 안전보건지킴이 위촉(추진중)

- 산업안전센터 설립(안전체험교육장)
 - 영암군 산업재해 예방 및 지원조례 제정 : '22. 12.
 - 산업안전센터 설립 건의(고용노동부목포지청, 전라남도) : '23. 04.
 - 산업안전센터 설립 재건의(고용노동부목포지청) : '23. 06.
 - 22대 국회의원 선거 공약 요청사업 제출 : '23. 06.
 - 한국산업안전보건공단 호남안전체험교육장 벤치마킹 : '23. 07.
 - 고용노동부 영암군 안전체험교육센터 건립 건의 : '23. 07.
 - 국회 안전체험교육센터 국고 건의(서삼석 국회의원) : '23. 08.
 - 이정현 지방시대위원회 부위원장 국고 건의 : '23. 10.
 - 고용노동부 영암군 안전체험교육센터 건립 재건의 : '23. 10.
 - 영암군 안전체험센터설립 서면질의(국회→고용노동부) : '23. 11.
 - 타당성 조사 용역 시행('24.5.~9., 안전보건공단) : '24. 05.~09.
- 안전지킴이 위촉
 - 영암군 안전지킴이 운영계획 수립 : '23. 06.
 - 영암군 안전지킴이 위촉(2명, '23. 8. ~ '25. 7.) : '23. 07.
 - 2023년 영암군 안전지킴이 운영계획 수립 : '23. 07.
 - '23년 안전지킴이 활동 실시(매월 1회, 2개소 점검) : '23. 08.
 - 2023년 안전지킴이 10개소 점검(제조업 6, 건설업 4) : '23. 12.
 - 2024년 영암군 안전지킴이 운영계획 수립 : '24. 02.
 - 2024년 안전지킴이 활동 실시(매월 1회, 2개소 점검) : '24. 03.

5-10. 영암 맞춤형 대중교통 구축(추진중)


- 공영제 타당성 연구용역 완료 : '23. 9.
 - 우리군 공영제 도입은 다양한 교통수단(무료버스 및 수요응답형 등)을 도입하고 타 자치단체의 진행상황을 지켜보면서 추진
- 군내버스 무료이용 도입을 위한 사전행정절차 시행 : '23. 11.
 - 보건복지부 사회보장제도 신설협의 시행

- 공직선거법 선관위 질의 : `24. 1. 18.
 - 보건복지부 사회보장제도 신설협의 완료 : `24. 1. 25.
 - 농어촌버스 무료이용 지원 조례 제정 : `24. 4.
 - 무료버스 도입 : `24. 9.
- 영암형 콜버스 운행 : `24. 3. ~
- 운행대수 : 3대 ... 대당 33명 탑승가능(좌석 20, 입석 13)
 - 호출방법 : '셔클'어플 또는 콜센터(1577-0777)
 - 운행방식 : 노선형 + 다이내믹형
 - 노선형 : 출퇴근 시간 고정노선형 운행 - 3대(07:00 ~ 08:00, 16:30 ~ 20:00)
 - 다이내믹형 : 08:00 ~ 16:30 수요에 따른 운행

6 아이들 키우기 좋은 영암교육(추진율 75%)

추진 현황

- 사업현황 : 12개 사업
(완료 6, 추진중 6)
- 투자계획 : 42,431백만원



6-1. 고교학점제 대비 명문 고등학교 육성(추진중)

○ 영암군 진로·진학지원센터

- 영암군 청소년 활동 및 인재육성 지원에 관한 조례 제정 : '23. 04.
- 진로·진학지원센터 공간 구축 협의(청소년수련관 내) : '23. 05.
- 진로·진학지원센터 설치 및 운영 계획 수립 : '23. 06.
- 2023년 영암군 진로·진학지원센터 설치 및 프로그램 운영
 - 입시설명회 2회, 학부모아카데미 전문자격과정(3급진로상담) 2회, 자기주도학습코칭 프로그램 1회, 대입정시대비집중상담 1회, 1:1 진로진학상담 상시 운영
- 2024년 영암군 진로·진학지원센터 설치 및 프로그램 운영(969명)
 - 입시설명회, 학부모 전문자격과정 2회, 자기주도학습코칭 프로그램, 영암 마더 아카데미, 학교로 찾아가는 진로적성검사, 1:1 맞춤형 컨설팅 등

○ 명문학교 교육역량 강화사업 운영 계획 수립

- 사업계획 수립 : '23. 02.
- 사업대상 고등학교 협의 : '23. 05.
- 사업대상자 공모 : '23. 06.
- 사업비 교부 및 사업 실시 : '23. 07.
- 영암고등학교, 영암여자고등학교 사업 공모 선정 및 추진(사업비 : 40,000천원)
- 제1차 명문학교 교육역량 강화 사업 시행 : 6개교 선정, 333,830천원 : '24. 01.
- 제1차 명문학교 교육역량 강화 사업 시행 : 1개교 선정예정, 16,000천원 : '24. 05.
- 제2차 명문학교 교육역량 강화 사업 시행 : 1개교 선정예정, 16,000천원 : '24. 06.

○ 공동교육과정

- 세한대학교-남주고 간 MOU 체결하여 추가 수업 과정 운영

- 도교육청 운영 프로그램 ‘꿈키움캠퍼스’에 상호고등학교 참여
- 동아보건대학교-영암고등학교 간 공동교육과정 운영을 위한 mou체결 : ‘23. 11.
- 동아보건대학교-영암고등학교/전남에너지고등학교 간 공동교육과정 방과후 활동 운영 : ‘24. 3.
- 동아보건대학교 고등직업교육거점지구 사업 연계(HIVE)
- 명품기숙형 명문학교 육성 사업 : ‘23. 1. ~ 12.
- 명품기숙형 명문학교 육성을 위한 기숙사 운영비 지원(815,172천원) : ‘23. 1. ~ 12.
- 관내 고등학교(6개교) 및 소림학교 기숙사 조석식비 및 운영비 지원(652,697천원) : ‘24. 3.

6-2. 영암농산물 활용 학교급식지원센터 설치(추진중)

- 타 지자체 벤치마킹 및 관계자 회의 : ‘23. 03. ~
- 공공급식통합플랫폼(SeaT) 도입 : ‘23. 05.
- (가칭) 재단법인 영암 먹거리센터 연계 학교급식지원센터 운영 협의 : ‘23. 06. ~
- 「먹거리 통합지원센터」 설립 사업 사전절차 추진 : ‘23. 12. ~
- 「먹거리 통합지원센터」 설립 타당성 검토 : ‘23. 12.~’24. 6.
- 2025년 학교급식 친환경 식재료 연간 공급계획 수립 중
 - 학교급식 친환경농산물 공급 희망 관내 농가 모집 : ‘24. 4. ~
 - 학교 급식시설 대상 내년도 친환경농산물 사용 수요조사 실시 : ‘24. 10.

6-3. 마을교육공동체 활성화를 통한 영암미래교육재단 설립(추진완료)

- 재단 설립을 위한 곡성군 미래교육재단 벤치마킹 : ‘23. 02.
- 영암미래교육재단 설립 기본 계획 수립 : ‘23. 03.
- 영암군민장학회 이사회 장학회 변경 계획안(미래교육재단 설립) 승인 : ‘23. 03.
- 재단법인 영암군민장학회 설립 및 운영지원에 관한 조례 개정 : ‘23. 05.
- 미래교육재단 운영 사무실 구축 계획 : ‘23. 07.
- 영암군민장학회 이사회 정관 변경(명칭, 소재지 등) 승인 : ‘23. 08.
- 영암군민장학회 정관 변경 승인(도교육청, 영암교육지원청) : ‘23. 08.
- 영암군 미래교육재단 출범식 개최 : ‘23. 11.

6-4. 영암미래 인재육성 프로젝트 추진(추진중)

- 내고장 진학·취업을 위한 민·관·학 협력기반 구축 협약 체결 : ‘22. 11.

- 전통문화 계승육성을 통한 인재 발굴 육성 사업
 - 가야금산조 계승 교육, 초·중학교 바둑교실 보조금 교부 및 사업 실시 : `23. 3.
 - 가야금산조 계승 교육 사업비 200,000천원 집행/ 참여 학생 17명
 - 바둑교실 지원 사업비 36,000천원 집행/ 참여 학교 12개교
 - 씨름교실 : 스포츠산업과-교육지원청 협의 통해 2024년 발굴 예정
- 초·중학교 재능 개발 지원 사업(5종)
 - 청소년 오케스트라 지원 사업 외 4종 보조금 교부 및 사업 실시 : `23. 3.
 - 재능 개발을 위한 프로그램 지원으로 300,000천원 집행/ 초·중·고등학교 27개교 지원
- 2023년 재단법인 영암군민장학회 장학사업 시행 : `23. 4.
 - 장학생 선발공고 : 2023. 4. 17.(월) ~ 5. 8.(월)
 - 장학생 확정 및 장학금 지급 : 2023. 5. ~ 7.
 - 영암스타50인 : 11명, 33,000천원
 - 종합학력 우수학생 장학금 : 97명, 47,000천원
 - 모범학생 장학금 : 10명, 8,200천원
 - 고등학교 우수신입생 장학금 : 59명, 59,000천원
- 미래사회를 선도하는 「영암스타 50인」 육성 사업 실시
 - 2023년 영암스타 11인 선발 및 지원금 지급 : `23. 6.
 - 2024년 영암스타 11인 선발 및 지원금 지급 : `24. 02.
- 전통문화 계승육성을 통한 인재 발굴 육성 사업(3종)
 - 가야금산조 계승 교육, 초·중학교 바둑교실, 공공스포츠클럽활성화(씨름)사업 실시 : `23. 3.
 - 가야금산조 계승 교육 사업비 200,000천원 집행/ 참여 학생 17명
 - 초·중학교 바둑교실 지원 사업비 36,000천원 집행/ 참여 학교 12개교 지원
 - 세한대학교 공공스포츠클럽(씨름) 운영지원 사업비 20,000천원 집행/ 참여학생 10명
 - 2024 국가무형문화재 전승공동체 활성화 지원 사업(씨름) 공모 선정 : `24. 02.
 - 문화재청 (계)86,000천원 (국비) 43,000 (도비) 12,900 (군비) 30,00
 - 가야금산조 계승 교육(17명), 초·중학교 바둑교실(초11교, 중 1교) : `24. 03.
 - 주말 가야금 교육 프로그램 운영 : ~ `24. 12.
- 초·중학교 재능 개발 지원
 - 청소년 오케스트라 지원 외 4종 사업 실시 : `23. 3.
 - 재능 개발을 위한 프로그램 지원으로 300,000천원 집행/ 초·중·고등학교 27개교 지원
 - 오케스트라 및 악기 지원 사업(2개 단체, 6개교, 114,690천원) : `24. 03.
 - 합창단 및 국악 지원(3개교, 52,720천원)

- 로봇과학, 수영부 및 기타 동아리 지원(7개교, 54,870천원)
- 재능 개발을 위한 프로그램 지원으로 223,000천원 집행/ 초·중·고등학교 27개교 지원

○ 학력 우수 인재 육성 장학금 지원 사업

- 종합학력우수, 모범학생, 고등학교 우수신입생 장학금 지급 : '23. 7.
- 종합학력우수 장학금 100,000천원 지급/ 선발 장학생 210명
- 모범학생 장학금 28,800천원 지급/ 선발 장학생 34명
- 고등학교 우수신입 장학금 82,000천원 지급/ 선발장학생 82명
- 종합학력우수, 모범학생, 고등학교 우수신입생 장학금 지급 : '24. 7.
- 종합학력우수 장학금 93명 / 45,000천원 지급
- 모범학생 장학금10명 / 8,200천원 지급
- 고등학교 우수신입 장학금 45명 / 45,000천원 지급

6-5. 청소년 문화교류 지원(추진중)

- 청소년 문화교류 사업 실시 : '23. 5. ~ 6.
- 관내 중학교 3학년 전체학생 대상으로 일본 문화교류 실시(500백만원/ 359명)
- 청소년 문화 두드림 : '23. 5. ~ 11.
- (1차) 대상인원 : 중학생 28명/ 대상지 : 순천시
- (2차) 대상인원 : 중학생 27명/ 대상지 : 광주광역시
- (3차) 대상인원 : 중학생 25명/ 대상지 : 전주시
- (4차) 대상인원 : 중학생 40명/ 대상지 : 경기도 용인시, 안성시
- 영등포구자매결연 : '23. 10. ~ 11.
- 대 상 : 영암군 및 영등포구 초등학생 4~6학년 / 30명(영암군 15, 영등포구 15)
- 내 용 : 문화유적·관광지 견학 및 체험활동, 도시·농촌 문화체험 등
- 사 업 비 : 14,675천원
- 영암군-중국 후저우시 청소년 홈스테이 : '23. 11.
- 대 상 : 영암여고 학생 19명
- 내 용 : 자매결연 20주년 기념 후저우시 방문 및 청소년 홈스테이 추진
* 영암여고 - 후저우시 행지중학교 자매결연 : 2014. 10.
- 사 업 비 : 27,000천원
- 청소년 문화교류 사업 실시 : '24. 05. ~ 06.
- 관내 중학교 3학년(367명) 전체 대상으로 중국 상해 문화교류 실시
※ 500백만원(군비 400, 미래교육재단 100)

- 청소년 문화 두드림 : '24. 06. ~ 11.
 - (1차) 대상인원 : 중학생 20명/ 대상지 : 광주광역시
 - (2차) 대상인원 : 중학생 12명, 고등학생 8명/ 대상지 : 경주시
- 영등포구자매결연 : '24. 11.
 - 대 상 : 영암군 및 영등포구 초등학교 4~6학년 / 30명(영암군 15, 영등포구 15)
 - 내 용 : 문화유적·관광지 견학 및 체험활동, 도시·농촌 문화체험 등
- 영암군-중국 후저우시 청소년 홈스테이 : '24. 11.
 - 대 상 : 영암여고 학생 20명
 - 내 용 : 후저우시 방문 및 청소년 홈스테이 추진
- 한일 국제교류 자매학교 문화체험 시행(40명) : '24. 11.

6-6. 청소년 활동공간 조성(추진완료)

- 가상현실 스포츠실 구축 및 운영
 - 가상현실 스포츠실 구축 완료 : '23. 6월
 - 시설 이용 : '23. 6월
- 영상편집 스튜디오 구축
 - 영상편집 스튜디오 구축 완료 : '23. 7월
 - 영상편집 장비 구축 및 시설 이용 : '23. 12월
 - 청소년 브이로그 제작 : '24. 3월
- 사이버 미술관 (url : <https://art.onthewall.io/BwSiiKUNb7uL745Idsic>)
 - 사이버 미술관 구축 완료(영암군청소년수련관 홈페이지 내) : '22. 12월
 - 사이버 미술관 개관 : '23. 1월
 - 미술작품 홍보 : 청소년수련관 인스타, 홈페이지 홍보
- 문화카페 운영
 - 4개 문화카페 (닌텐도, 뷰티 인넷 아웃, 토탈공예, 헬스 스포츠)운영 중

6-7. 공공도서관 이전 신축부지 주민의견 수렴 결정(추진완료)

- 영암공공도서관 사업부지 및 면적 확정 : '23. 01.
 - 주민 의견수렴 결과를 바탕으로 도서관 신축부지 및 면적 확정(도교육청)
 - (위치) : 영암교동지구 도시개발사업부지 내
 - (면적) : 교동지구 문화시설용지 5,100㎡

- 영암군-도교육청 업무협약 변경(위치 및 면적 등) : '23. 02.
- 영암공공도서관 신축 사업 사전기획 용역 : '23. 03. ~ 07.
- 전라남도의회 공유재산 심의 등(도교육청) : '23. 07. ~ 11.

6-8. 에듀팜(농촌유학 마을) 조성(추진중)

- 지방소멸대응기금 광역계정 사업 확정 : '22. 05.
- 광역기금 교부신청 및 교부결정 : '23. 01.
- 사업계획수립 : '23. 05.
- 사업대상자 모집 공고 : '23. 06. ~ 08.
- 사업계획 변경 신청 : '23. 09.
- 기본·실시설계용역 추진 : '24. 02.
 - 사업 부지 내 건물등 배치안 및 건축 입면 확정
 - 건축 및 토목 도면, 사업비 산출내역 등 작성 중
- 공사 착공 : '24. 11.
- 농촌유학생 1학기 11명, 2학기 14명 유치 : 연중

6-9. 청소년 공공데이터(와이파이) 지원 확대(추진완료)

- '14년부터 현재까지 관광지 포함 공공장소 125개소 설치 완료
- 청소년 출입이 빈번한 청소년수련관, 도서관 등 일부 지역 설치 운영 중
- '23년 와이파이설치장소 수요조사 및 선정 : '23. 05.
 - 삼호 문화의집, 영암작은영화관, 대불산단복합문화센터, 지역아동센터(5)
- (전남도) 구축 통신사 및 용역업체 선정 : '23. 06. ~ 08.
- '23년 공공장소 와이파이 구축 착공 : '23. 09.
- '23년 공공장소 와이파이 구축 완료(18개소) : '23. 12.
- '24년 와이파이설치장소 수요조사 및 선정(9개소) : '24. 상반기
 - 전남형 청년마을, 삼호읍청소년문화의 집, 지역아동센터 등

6-10. 청소년수련관 직위공모제 도입·운영(추진완료)

- 타시군 운영사례 파악 및 선도지역 벤치마킹 : '23. 6월
 - 강원도 강릉시, 동해시, 전북 완주군, 전남 강진군
- 직위공모(채용) 계획 수립 및 의뢰 : '23. 7~8월

- 채용의뢰 및 공고 : '23. 8~10월
- 청소년수련관장 직위공모 운영 : '23. 11월

6-11. 작은도서관 개관(추진중)

- 축성암 지역문화공간 조성사업(건물 내·외부 정비) 추진 : '23. 01. ~ 05.
- 축성암 측과 작은도서관 조성 및 운영방법 협의 : '23. 05. ~ 07.
 - 운영 주체(군 직접 운영 요청), 공간 활용 등에 이견 발생
- 삼호 어울림문화체육센터 건립공사 착공 : '23. 11.
- 세부추진 계획(안) 수립 : '24. 3.


6-12. 창의융합교육관(영암미래교육관) 유치(추진완료)

- 사업 부지 토지 매입을 위한 감정평가 : '23. 04.
- 영암군 공유재산심의회 심의 : '23. 05.
- 영암군 공유재산 관리계획 반영 : '23. 06.
- 사업부지 토지매입 감정평가 및 매입 : '23. 05. ~ 10.
- 사전기획 연구용역 : '23. 07. ~ 10.
- 도 지방재정투자심사(영암군) : '23. 08. ~ 10.
- 지방교육재정투자심사 및 업무 협약 체결(영암교육지원청) : '23. 10.
- 공공건축 사업계획 사전 타당성 검토 의뢰 : '24. 1. ~ 7.
- 설계용역 공모 추진 : '24. 12. ~

7 친환경 생태도시 영암(추진율 67%)

추진 현황

- 사업현황 : 12개 사업
(완료 4, 추진중 7, 일부추진 1)
- 투자계획 : 104,970백만원



7-1. 빈집 활용 및 정비사업(추진중)

- 빈집정비 대상자 선정 : '23. 03.
- 빈집실태조사 용역완료 : '23. 04.
- 빈집활용사업
 - 1동 매입 및 설계용역 완료
- 빈집정비사업 : 78동중 57동(주택개량사업으로 자진철거 6동)
- 활용가능한 빈집 조사 실시
 - 매입/임대형으로 구분하여 빈집활용사업에 활용
- 2024년 추진실적
 - 빈집활용 : 3동 리모델링 공사 완료 및 임대
 - 빈집정비 : 57동 대상자 선정

7-2. 영산강 재자연화를 위한 국립하구센터 유치 건의(추진중)

- 낙동강 하구통합운영센터 기관 방문 : '23.03.21.
 - 낙동강 하구통합운영센터 설치 과정 및 운영현황, 사업추진 내용 등 검토하여 영산강 하구관리센터 영암군 유치 전략 수립
- 국회 진성준 의원(환노위 위원)에 건의(전라남도, 충청남도) : '23.04.05.
 - 「하구통합관리법」 발의 및 제정, 정부 차원의 하구관리센터 설립·운영
- 전라남도에 건의서 제출 : '23.06.22.
- 국회 서삼석, 진성준 의원에 건의(전남도, 영암군) : '23.09.18.
 - 하구의 복원 및 관리에 관한 특별법 발의 및 제정 요청
 - 정부 차원의 하구관리센터 설립·운영 요청

- 하구관리센터 설립 건의(전남도 → 환경부) : '24. 01.
- 하구관리센터 설립 건의(환경부) : '24. 05.
- 타당성조사 용역비 국비반영 건의(황준하 보좌관) : '24. 06.

7-3. 영암천 정비사업(추진중)

- 영암천 기본계획 우리 군 의견 반영 요청 : '22.11.
 - 월출산과 연계한 하천 공간활용을 위해 독마루 폭 20m 반영
- 1단계 행안부 공모사업 확정(개천 자연재해위험개선지구) : '23. 9.
- 1단계 사업시행 주체 협의 완료(영암군 → 전남도) : '23.10.
- 1, 2단계 사전행정절차 이행 중(전남도 주관) : '24. 3.
- 영암 개신 자연재해위험지구 저입사업 실시설계 용역 : '24. 4.
- 3단계 국가하천지류 배수영향 우선선정 및 설계 확정 : '24. 6.
 - 사업주관 : 영산강유역환경청(영산강 합류점 ~ 해창교)

7-4. 영암천 등 자전거도로 조성(추진완료)

- 영암군 자전거이용 활성화계획 수립용역 착수 : '23. 02.
 - 「자전거법」 의거 5년마다 시설 정비 및 활성화 방안 수립
- 영암천 등 자전거도로 조성사업 실시설계용역 시행 : '23. 02.~11.
- 관계기관 협의(전남도, 영산강유역환경청) : '23. 08.
- 자전거도로 정비공사 착공 : '23. 12.
- 자전거도로 정비공사 완료 : '24. 05.

7-5. 미래형 농촌공간 조성사업 추진(추진중)

- 농촌협약(영암읍 생활권) 공모 신청 : '23. 04.
- 협약 내용 전남도 및 농식품부 평가 : '23. 05.
- 농촌협약 선정(농식품부) : '23. 06.
- 농촌협약 계획서 보완(농식품부, 4회) : '23. 08. ~ '24. 03.
- 농촌협약 체결(영암군-농식품부) : '24. 04.
- 기본계획 수립 용역 착수 : '24. 11.

7-6. 아파트 공용부분 시설개선 지원(주차장, 엘리베이터 등)(추진중)

- 공동주택 지원사업 접수 : '23. 02.
 - 6개 단지, 총사업비 956백만원 중 보조금 275백만원
- 신청서류 검토 및 현장조사 : '23. 03.
- 추경예산 확보 및 보조금 교부결정 : '23. 07. ~
- 사업추진 및 보조금 집행 : '23. 10.
- '24년 공동주택 시설개선 지원사업 공고 및 신청 : '24. 01. ~ 02.
- 소규모 공동주택 및 아파트 시설개선 보조사업 확정 통보 : '24. 05.
 - 18개 공동주택 지원, 442백만원

7-7. 마을활동가 역량 강화((이행 후 계속 추진)

- 마을활동가 운영 근거 마련(조례 개정) : '22. 12.
 - 「영암군 마을공동체 지원에 관한 조례」 제9조의2 (마을활동가 운영)
- 마을활동가 양성 교육 : '23. 3. 6. 12.
 - (기본과정) 2회, 37명 수료 / (심화과정) 1회, 21명 수강
- 마을활동가 선발 및 활동(7명) : '23. 7. ~ 12.
- 마을활동가 성과 평가 및 공유 : '23. 12.
- (공개채용) '24년도 마을활동가 선발 운영 : '24. 2. ~ 12.
 - 6명(동부권 3, 서부권 3), 공동체 컨설팅 및 마을 자치활동 지원
- (활동공유) 소통간담회 및 보템e시스템 교육(2회): '24. 3. ~ 4.
- (역량강화) 마을활동가 양성교육 : '24. 4. ~ 10.
 - (기본과정) 1회차, 14명 수료 / (심화과정) 1회차, 18명 수료

7-8. 영농폐기물 처리 확대(이행 후 계속 추진)

- 2022년도 영농폐기물 수거보상
 - 영농폐비닐 수거 보상금 집행 : 3,519톤/ 319,748천원
 - 영양제병 수거 보상금 집행 : 3.73톤/ 1,865천원
- 2023년도 영농폐기물 수거보상
 - 영농폐비닐 수거 보상금 집행 : 3,326톤/ 314,261천원
 - 영양제병 수거 보상금 집행 : 8.39톤/ 5,025천원
- 2024년도 영농폐기물 수거보상(11월 기준)
 - 영농폐비닐 수거 보상금 집행 : 2,7802톤/ 250,858천원
 - 영양제병 수거 보상금 집행 : 13톤/ 6,490천원

7-9. 청소차량 교체 도입(추진중)

- 노후차량 1대 교체 완료 : '22. 12.
- 청소차량 3대 교체 추진(계약의뢰 1대, 교체검토 2대) : '23. 04.
- 청소차량 3대 교체 완료 : '23. 11.
- 청소차량 교체 현황
 - 2022년 : 1대 교체 / 175백만원(집게차)
 - 2023년 : 3대 교체 / 410백만원(음식물 1대, 일반쓰레기 1대, 압롤 1대)

7-10. 솔대목산 등산로 정비(추진완료)

- 2023년 솔대목산 등산로 정비사업 완료 : '23. 8. 24.
 - 기존 노선 중 시설물 보완 및 안전로프 설치 등 우선 시행
- 2024년 솔대목산 등산로 정비사업 실시설계 용역 추진 : '23. 11. ~ 12.
- '24년 솔대목산 등산로 정비사업 추진 : '24. 5. ~ 8.
 - 데크계단 설치 80m, 야자매트 140m, 수국 470본 식재 등

7-11. 서창저수지 생태개발(일부추진)

- 서창저수지 생태개발 사업 계획 수립 : 23. 2.
- 서창지구 인근 주거단지 조성 기본계획 및 기초조사 용역 착수 : 23. 3.
- 서창지구 인근 주거단지 조성 기본계획 및 기초조사 용역 완료 : 23. 9.
- 삼호읍 서창저수지 전원주거단지 조성사업 대상지 확정 : 24. 2.


7-12. 쓰레기 수거방안 개선(추진완료)

- 영암군 생활쓰레기 수거운반 체계 개선 연구용역 완료 : '22. 07.
 - 용역 결과 : 원룸 및 단독주택 문전수거를 통한 수집 효율 증대
- 불법투기 단속 및 단독주택 대상으로 문전수거 추진 및 홍보 : '23. 01~현재
- 삼호읍 대불주거단지 생활쓰레기 전담반 운영 : '23. 01~현재
- 상습쓰레기 불법투기지역 집중단속 : '23. 02.~현재
- 상습쓰레기 불법투기 지역 정비(사리부설, 7개소) : '23. 01~현재
- 상주단속반 운영(2인 1조) : '23. 06~현재

8 공정하고 투명한 군민 중심 행정(추진율 76%)

추진 현황

- 사업현황 : 7개 사업
(완료 3, 추진중 4)
- 투자계획 : 672백만원



8-1. 군수 직속 목요대화클럽 운영(추진중)

- 2022년 목요대화 15회 추진 : 22. 7. ~ 12.
- 2022년 목요대화 추진상황 결과보고 : 22. 12.
- 2023년 목요대화 17회 추진 : 23. 1. ~ 12.
- 2024년 목요대화 13회 추진 : 24. 1. ~ 12.

8-2. 능력과 성과로 인정받는 공직문화 조성(추진중)

- 능력과 성과중심의 평가시스템 운영 : ‘22. 07. ~ 계속
- 국장제에 따른 근평 방식 변경으로 보다 정확한 직원의 능력·성과 평가
- 성과에 따른 성과급 지급 (2회) : ‘23. 04.~ ‘24. 4
- 영암군 지방공무원 인사 규칙 개정 : ‘23. 12.
- 우수제안, 협업우수, 관내주소지, 다자녀출산 등 가점 추가
- 능력과 성과에 따른 인사배치 및 보직부여 : ‘23. 1. ~ 계속

8-3. 정책이력제, 책임행정 구현(추진중)

- 2023년 정책실명제 대상사업 작성 : ‘23. 06.
- 2023년 정책실명제 심의위원회 개최 및 대상사업 61건 선정 : ‘23. 06.
- 2023년 정책실명제 대상사업 누리집 공개 : ‘23. 07.
- 2024년 정책실명제 운영계획 수립 : ‘24. 06.
- 2024년 정책실명제 심의위원회 개최 및 대상사업 65건 선정 : ‘24. 08.
- 2024년 정책실명제 대상사업 누리집 공개 : ‘24. 08.

8-4. 평범한 군민이 참여하는 정책결정(이행 후 계속 추진)

- 영암군 발전정책자문위원회 운영 조례 및 시행규칙 전부개정 : '22. 10.
- 영암군 혁신위원회 구성 및 운영계획 수립 : '23. 1.
- 영암군 혁신위원회 모집 공고 및 접수 : '23. 1. ~ 2.
- 영암군 혁신위원회 위원 선정 : '23. 3.
 - 본위원회 30명, 분과위원회 각 20명, 총 190명 선정
- 영암군 혁신위원회 본위원회 및 분과위원회 정기회의 개최 : '23. 4. ~ 12.
 - 정기회의 개최 : 본위원회(연 1회) 분과위원회(연 2회)
- 영암군 군민의 생각이 정책이 되는 혁신위원회 구성 및 운영 조례 일부개정 : '23. 12.
 - 분과위원회 정원 증원 : 20명 → 30명
- 영암군 혁신위원회 분과 조정 : '24. 1.
 - 부서중심 분과운영 → 업무중심 분과운영
 - 에너지 관련 위원 : 지역경제분과 → 환경분과
 - 산림 관련 위원 : 환경분과 → 축산산림분과
- 정원 증원에 따른 분과위원 추가 선정 : '24. 4.
 - 모집기간 : 2. 13. ~ 3. 20.
 - 모집대상 : 8개 분과위원회 위원
 - 모집규모 : 80명 / 신청인원 : 83명
 - 선정인원 : 64명
- 영암군 혁신위원회 본위원회 개최 : '24. 8.

8-5. 영암 민주주의마당 구축(추진중)

- 주민자치회 운영 선진지 벤치마킹(순천,담양,해남) : 22. 10.~12.
- 주민자치회 제도 근거 마련 및 주민홍보 : 22. 12.
 - 「영암군 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례」 제정
 - 주민자치 홍보 리플릿 제작 배부(20,000부), 홍보 보도자료 배포 등
- 찾아가는 주민자치학교 운영 : 22. 12.~ 23. 2.
 - 읍·면 순회 주민자치 홍보 설명회: 11개 읍·면, 1,000명
 - 권역별 주민자치 설명회: 2회, 142명(동부권 48, 서부권 94)
 - 읍·면 주민자치 담당 공무원 교육: 2회, 참석 60명(읍면장, 총무팀장, 담당자)
- 행안부 주민자치회 표준조례안 개정안 의견 수렴 : 23. 2. ~ 6.
 - 지자체 의견수렴, 국회토론회 및 권역별 설명회 참석 등

- (사전준비) 읍·면 주민자치 담당자 역량강화 : '24. 1. ~ 3.
 - 전문강사 초빙 집합교육 : 1회, 30명(읍면장, 총무팀장, 담당자)
 - 선진지 벤치마킹 : 순천시 마을공동체지원센터·주암면 주민자치회, 20명
- (사전준비) 영암형 주민자치 활성화 정책간담회 : '24. 5.
 - 50명(전문가, 읍면 문체위원장·이장단장·사회단체 대표, 읍면장 등)
 - ☞ 주민자치 공론화 : 주민설명회, 워크숍, 역량강화 교육 등
- 찾아가는 주민자치회 주민설명회(11회) : '24. 6. ~ 7.
- 주민자치회 시범읍면 공모 실시 및 선정(5개 읍면) : '24. 6. ~ 8.
- 제1기 주민자치회 위원 공개모집(162명) : '24. 12.

8-6. 군민 소통 공공앱 구축(추진완료)

- 영암군 군민 소통 공공앱 구축 계획 수립 : '22. 8.
- 제안평가 심사 및 협상 업체 선정 : '22. 9.
- 구축 용역 착수 및 자료 수집 : '22. 10.
- 공공앱 애플리케이션 개발 완료 : '22. 12.
- 공공앱 (영암e랑) 서비스 시작 : '23. 02. 22.

8-7. 적극 행정에 의한 손실 책임 감면(이행 후 계속 추진)


(단위 : 천원)

사업명	가입기간	보상한도	보상내역	소요액
총사업비				45,000
업무손해배상공제	'24. 01. 01. ~ 12. 31.	▸ 민사 5천~4억/형사 3천/연간 24억	최근 5년 내역없음	6,000
행정종합배상공제	'24. 01. 01. ~ 12. 31.	▸ 사고당 2억/형사 3천/연간 10억 ▸ 개인정보배상특약 10억	가입이후 43건 접수 25백만원 공제 -'23년 9건 접수 지급액 3,416천원	39,000

9] 군민께 힘이 되는 으뜸복지(추진율 69%)

추진 현황

- 사업현황 : 14개 사업
(완료 4, 추진중 10)
- 투자계획 : 111,311백만원



9-1. 아이돌봄서비스 본인부담금 군비 추가지원(추진중)

- 「영암군 아이돌봄서비스 지원에 관한 조례」 개정 : 2023. 02. 02.

기존	가형 100%, 나형 60%, 다형 50%, 라형 40%	~'22. 12.
개정	가형 100%, 나형 80%, 다형 70%, 라형 60%	'23. 1.~

- 조례 개정 후 '23. 1월부터 본인부담금 소급 지원
 - 2023년 추진실적 : 1,274명 / 128,893천원
- 2024년 추진실적('24. 10.) : 1,116명 / 111,968천원

9-2. 5세 이하 무상보육 및 아동·보육시설 지원(추진중)

- 만 5세 이하 아동 무상보육 지원(2022. 7. ~ 2024. 12.)
 - 만 0~2세 아동 : 645명 / 7,273,257천원
 - 만 3~5세 아동 : 909명 / 4,820,953천원
- 어린이집·지역아동센터 운영비 지원(2022. 7. ~ 2024. 12.)
 - 어린이집 : 34개소 / 25,092,446천원
 - 지역아동센터 : 17개소 / 9,122,858천원
- 관내 보육시설 이용 아동 보육료 전액 지원
 - 0~2세 아동 영유아 보육료, 3~5세 아동 누리과정 지원
- 어린이집 및 지역아동센터 안정적 운영지원 및 돌봄 체계 강화
 - 인건비, 운영비, 시설 개·보수비 등 지원

9-3. 영유아 발달장애 검사 지원(추진중)

- 영유아 발달장애 정밀검사비 확대지원 계획수립 : '22. 10.

- 사회보장제도 신설 승인 협의요청서 보건복지부 제출 : '23. 01.
- 사회보장제도 협의요청 결과 회신 : '23. 06.
 - '24년 국가사업 확대로 지원대상자 전원 검사비 지원
 - ⇒ 2024년 정부지원 100% 확대 예정
- 2023년 발달장애 정밀검사비 지급 : 2명
- 2024년 발달장애 정밀검사비 지급 : 2명

9-4. 치매전담요양원 건립(추진중)

- 치매전담형요양원 건립 타당성 조사 연구용역
 - 기 간 : 2022.10.7. ~ 2023.6.4.(8개월)
 - 업체명 : (유)승우건설 / 용역예산 : 35,158천원
 - 위 치 : 군서면 해창리 494-2일원(10,313㎡)
 - 군서북초등학교 폐교(1999.9.1.)
 - 활용 가능 용도 : 교육, 사회복지, 공공체육, 문화예술, 소득증대시설 등
- 폐교 매입 등 행정절차 진행 : '23. 09. ~ 12.
 - 치매전담형요양원 건립 계획수립
 - 영암교육지원청에 매입 계획서 제출 및 공유재산 심의 완료
 - 군서북초등학교 폐교(1999.9.1.) 부지매입 감정평가 완료(2.8억원)
- 노인요양시설 기능보강 국고보조금 사업계획서 제출 : '24. 상반기
- 건축기획용역 추진 : '24. 9. ~

9-5. 소상공인 이차보전 지원(추진중)

- 영암군 소상공인 지원에 관한 조례 개정 : '23. 3월
 - 당초 : 거치기간 3년, 연 3% → 변경 : 거치기간 4년, 연 4%
- 영암군 ↔ 금융기관 변경협약 체결 : '23. 4월 ~ 6월
 - 협약기관 : 7개소(농협은행 영암군지부, 영암신협, 영암성실새마을금고, 광주은행 영암지점·대불산단지점, IBK기업은행 대불공단지점, 상호새마을금고, 영암군산림조합)
 - 변경내용 : 조례 개정내용 반영
- 2023년 이차보전 신규 지원대상자 선정 : '23. 07월
 - 선정대상 : 86개소(실대출자 68)
 - ※ 그 외 사업장 자체 사유로 인한 대출 미시행
 - 지원금액 : 24,299천원

- 2024년 소상공인 이차보전금 지원 : 117개소, 148백만원
- 신규지원 대상 28개소 선정

9-6. 평생학습관 설치(추진중)

- 영암군 평생학습 조례 개정 : '22. 12.
- 영암군 평생학습 홈페이지 정비 : '23. 3.
 - 우리군 평생교육기관 프로그램 및 강사 현황 조사
 - 분산된 평생교육기관 프로그램 및 강사정보 홈페이지 업로드
- 평생학습관 우수 지자체 선진지 견학 : '23. 4.
 - 우수기관(광주 북구평생학습관, 광명시 평생학습관) 방문
 - 시설 및 실별 현황, 프로그램 운영현황 등 파악하여 우리군에 반영
- 영암군 평생학습 중장기 종합발전계획 용역 수행 : '23. 5. ~ 12.
 - 용역 보고회 추진으로 평생학습위원회 위원 의견 수렴
- 읍·면 평생학습센터 운영 : '23. 5. ~ 12.
 - 신규 3개소 추가, 7개소 19과정 260명
- 노후화된 기자재 정비 및 구입 : '23. 7. ~ 11.
- 읍·면 평생학습센터 운영 : 연중
 - (상반기) 12개소, 민화·도예·라인댄스 등 15개 과정, 294명
 - (하반기) 13개소, 민화·도예·라인댄스 등 13개 과정, 237명

9-7. 여성회관 및 여성행복프로그램 강화(추진중)

- 2023년 추진실적
 - 취업 연계를 위한 취·창업 프로그램 개설
 - 정리수납전문가 자격과정(9월 교육, 11명 자격취득)
 - 요양보호사 자격과정(10월 교육, 11명 자격취득)
 - 치매예방지도사 자격과정(11월 교육, 41명 과정수료)
 - 취미·건강 프로그램 운영 : 21과목 572명 (3기 운영)
 - 직장인 여성인들을 위한 야간 프로그램 운영 : 필라테스 외 3과정 (3기 운영)
 - 4개 과정 : 원예테라피, 필라테스, 줌바, 디저트떡 등
- 2024년 추진실적 : 5과정 22과목 725명
 - 취미교양 프로그램 운영(14과목 539명)
 - 통기타, 요리교실 드럼 등 남성학교 운영 : 4개 과목, 150명

- 취업연계를 위한 취·창업 프로그램 및 자격증반 운영 : 2개 과목, 18명
- 다문화여성 운전면허 취득반 운영 : 1개 과목, 7명
- 취·창업 프로그램 운영(요양보호사) : 1개 과목 11명

9-8. 군민 주치의 제도 도입(추진중)

- 사회보장사업 신설 협의 요청 : '22. 09.
- 군민건강주치의 운영 및 지원 조례(안) 제정 및 공포 : '22. 11.
- 사회보장사업 신설 결과 통보 : '23. 04.
- 군민주치의 운영 제도 변경계획 수립 : '23. 06.
- 2023년 군민주치의 프로그램 운영 : '23. 09.
 - 4,281명 참여
- 군민주치의 프로그램 만족도조사 : '23. 12.
- 2024년 군민주치의 프로그램 운영 : '24. 03.~11.
 - 25,265명 참여
 - (의과 17,989명, 한방 1,075명, 치과 75명, 물리치료 36명, 건강증진사업 연계 및 보건교육 6,128명)
- 군민주치의 프로그램 만족도조사 : '24. 12.

9-9. 영암 백세 팔팔 걷기 사업(추진중)

- 걷기 활성화 지원에 관한 조례제정 : '22. 11.
- 영암군 걷기 챌린지 공식 커뮤니티 개설 : '23. 02.
- 워크온 프로그램 현수막 및 SNS홍보 : '23. 02.
- 월출산 국립공원 협약 체결 : '23. 02.
- 2023년 참여자 : 1,719명 / 달성자 : 1,250명
- 2024년 참여자 : 3,278명 / 달성자 : 2,679명

9-10. 저상버스 도입(추진완료)

- 전기 저상버스 주문 : '22. 10.
- 저상버스 도입노선 확정
 - 저상버스 특성상 도로의 구조가 중요하므로 광역이동로 중심의 도입노선 확정
 - 광역 2개 노선(영암-목포간, 영암-나주간)
- 저상버스 도입 확대를 위한 도로구조 개선 : 연중
 - 선형개선 : 덕진면 군도5호선 등 5개소 총 3km
 - 진입도로 확장 : 상호읍 신호정마을 진입도로 등 4개소 총 2.6km

- 전라남도 각 시군별 저상버스 수요조사(낭주교통 1대) : '23. 1.
- 보조금 교부 완료(84백만원 / 국비 42, 도비 21, 군비 21) : '23. 3.
- 관련 업체(현대자동차)와 차량 계약 체결 완료 : '23. 4. 19.
- 차량 출고 및 인도 : '24. 11. 1.
- 차량인도 운수사 보조금 지급 : '24. 11. 15.
- 운행 시행 : '24. 11. 25.

9-11. 장애인 재활작업장 설치(추진완료)

- 시설 벤치마킹 : '22. 10. ~ 12.
- 시설 설치 방향 검토 : '22. 12.
- 시설 설치·신고 접수 : '23. 03.
- 신고 시설 검토 : '23. 04.
- 시설 신고 수리(장애인 재활작업장 설치 완료) : '23. 04.

※ 장애인 직업재활시설 설치 현황

- 시설명 : 새로e(시설장 : 박용규) / 출장스팀세차
- 설치신고 : '23. 4. 6.
- 주소 : 영암읍 중앙로 74, 1층
- 운영법인 : 사회복지법인 송광재단
- 시설면적 : 113.14㎡
- 운영현황 : 근로장애인 5명, 종사자 2명

9-12. 외국인 주민 지원센터 운영(이행 후 계속 추진)

- 영암군 외국인주민지원센터 준공 : 2022.06.05.
- 「영암군 외국인주민 인권증진 및 지원조례」 전부개정 : 2022.08.04.
- 민간위탁 추진계획 수립 : 2022.08.08.
- 민간위탁 동의안 의회 의결 : 2022.09.15.
- 위·수탁 협약 체결 : 2023.03.24.

※ 위탁기간 : 2023. 4. 1. ~ 2026. 3. 31.(3년)

- 민간위탁금 교부결정 및 상반기 운영보조금 교부 : 2023.04.21.
- 외국인주민 지원센터 개소식 및 프로그램 운영 : : 2023.05.13.

- 상담 및 사례관리, 이안배움터(한국어교육), 통·번역단 구축, 찾아가는 체력인증, 영암군 문화체험, 군정홍보 등

- 외국인주민 지원센터 상반기 종합점검 : 2023.08.25.
- '24년 외국인주민지원센터 관리 운영 민간위탁금 교부 : 2024. 01.
- 2024년 외국인주민 지원센터 운영실적 : 2024. 1.~ 12.
 - 상담 : 582건, 한국어교육 : 79회
 - 문화활동지원 : 10회, 367명
 - 근로자 자녀돌봄 : 30회

9-13. 농촌기본수당 지급(추진중)

- 농촌기본수당 기본용역 본예산 편성(22,000천원)
- 농촌기본수당 관련 타 시·군 사례 벤치마킹 실시
 - 경기도 농촌기본소득 시범사업
 - ☞ 시범 사업지 : 경기도 연천군 청산면(3,981명)
 - ☞ 매달 15만원씩 5년간 지역화폐로 지급
 - 강원도 정선군 기본소득 추진
 - ☞ 군민의 세금으로 매입한 강원랜드 주식배당금으로 “연간 20만원의 기본소득 지급”을 위해 사회보장제도 신설에 관한 보건복지부 협의중(장기보류 상태)
- 농촌기본수당 기본용역 실시 : '24. 10. ~ 12.


9-14. 재능기부 활성화(이행 후 계속 추진)

- 영암군 재능기부 활성화 조례 재정 : '22. 12. 15.
- 재능기부 게시판 운영 및 공공앱 '영암e랑' 표출 : '23. 03.
- 재능나눔자원봉사센터 공간 마련(복지소통관1층) : '23. 09.
- 재능나눔 마일리지 운영 계획 수립 : '23. 10.
- 재능나눔 자원봉사 통합 플랫폼 구축 : '23. 12.
- 재능나눔전문자원봉사단 양성 교육 : '23. 12.
- 2024년 재능기부 영암봉사단 나눔데이 운영 계획 : '24. 4.
- 2024년 '재능기부영암나눔e' 통합플랫폼 운영
 - 재능기부 매칭 : 33건

10 행복영암 균형발전전략(추진율 60%)

추진 현황

- 사업현황 : 22개 사업
(완료 5, 추진중 16, 일부추진 1)
- 투자계획 : 139,131백만원



10-1. 실내 가상현실 스포츠 센터 설치(추진중)

- 타당성조사 및 기본계획수립 용역 : 2023. 04.
- '24년 균특전환사업(체육진흥시설) 예산 신청 : 2023. 06.
- 지방재정투자사업 투자심사 : 2023. 08.
- 사업부지 확정 (영암읍 대동공장 일원) : 2024. 03.
- 기본구상안 수립용역 시행 : 2024. 03.
- '25년 균특전환사업 반영 요청(도 스포츠산업과) : 2024. 05.
- 문체부 공모사업 선정 : 2024. 10.
- 건축기본설계 시행 : 2024. 11.

10-2. 영암읍성 복원(추진완료)

- 달맞이공원 조성사업(문화재 정밀발굴조사) : '21. 04. ~ 08.
- 영암읍성 보존 및 활용방안 연구 용역 : '21. 09. ~ 11.
- 영암읍성 복원공사(읍성 성곽 복원) : '22. 06. ~ '23. 11.
- 영암읍성 시굴조사(해자확인) : '22. 11. ~ 12.
- 영암읍교회 뒤편 읍성 현장 실태 조사 : '23. 03.
- 영암읍교회 뒤편, 성벽 주변 숲가꾸기 : '23. 05. / 07.(2회)
- 영암읍성 복원 및 달맞이 공원 조성 : '24. 12.
 - 사업위치 : 영암읍 서남리 971번지 일원
 - 사업규모 : 19,582㎡
 - 영암읍성 복원 L=120m, B=10m
 - 경관보도교, 전망대, 바닥분수, 관리사, 산책로 조성 등

10-3. 군민의 강 조성(일부추진)

- 광장 조성 기본계획 수립용역 착수 : '22. 10. 20.
- 공유재산심의회 심의 : '23. 02. 21.
- 1차 주민설명회 개최 : '23. 03. 20.
 - 기본구상안 설명
- 광장 조성 기본계획 수립용역 완료 : '23. 04. 16.
- 2회추경 반영(일부 필지 매입비) : '23. 07.
- 편입구역 일부 감정평가 의뢰(11개필지) : '23. 08. 04.
- 의원간담회 설명 : '23. 08. 22.
- 2차 주민설명회 개최 : '23. 08. 25.
 - 사업절차, 대체부지, 추진단 구성계획 설명
 - 편입부지 내 소유자 및 임차인 개별통지
- 편입구역 일부 매입 : '23. 12.
- 편입토지 보상 추진 : '24. 5. ~ 12.

10-4. 온천호텔 활용방안 모색(추진중)

- 월출산관광호텔 관계자와 향후 호텔 운영방향 협의
 - 군 : 목욕장(온천탕) 운영 재개 요청
 - 호텔 : 호텔 및 온천 운영 시, 시설 리모델링 및 인건비 등의 운영자금 소요가 커 자본보조사업 등의 재정지원 요청
- ☞ 관광숙박업에 대한 지원근거가 없어 자력 정상화 방안 모색
- 목욕장(온천탕), 실외수영장 운영 재개 : '23. 07.
- 2024년 주민배심원 안건 상정 : '24. 10. ~ 11.

10-5. 체육인 숙박시설 조성 및 스포츠마케팅(추진중)

- 타당성조사 및 기본계획수립 용역 : 2023. 04.
- '24년 균특전환사업(체육진흥시설) 예산 신청 : 2023. 06.
- 지방재정투자사업 투자심사 : 2023. 08.
- 지방재정 투자심사(도) 이행 : 2023. 10.
 - 조건부 2단계, 실시설계용역 완료 전 재상정
- '24년 균특전환사업 선정 : 2023. 10.

- 건축기획용역 시행 : 2024. 02.
- 건축기획용역 중지(부지변경) : 2024. 04.~08.
- 건축기획용역 결과 보고(예정) : 2024. 09.

10-6. 21세기형 도시개발계획 수립(추진중)

< 2040 영암 군기본계획 재수립 > : 완료

- 2040 영암 군기본계획 재수립 안 입안 : '22. 03.
- 의회의견청취, 주민공청회 개최, 관계기관(부서)협의 : '22. 03 ~ 04
- 국토계획 평가 협의 이행(국토연구원) : '22. 05 ~ 09
- 영암 군계획위원회 자문 (조건부 의결) : '22. 06
- 2040 영암 군기본계획 재수립 안 전라남도 승인신청 : '22. 11.
- 관계기관(부서)-중앙부처, 전라남도- 협의 : '22. 11 ~ 23. 04
- 협의의견 조치계획 작성 및 심의안 협의 : '23. 05 ~ 08
- 전라남도 도시계획 위원회 심의 (조건부 의결) : '23. 09
- 심의 결과에 따른 조치계획 협의 : '23. 10.
- 2040 영암 군기본계획 재수립 안 승인 : '23. 11. 13.

< 2030 영암 군관리계획 재정비 > : 진행 중

- 민원사항 및 영암군 정책사항 검토 : '22. 01 ~ 12.
- 토지적성평가 입안구역 적성등급 적용기준 안 심의 : '23. 03
- 사전 주민 설명회 개최(영암, 삼호, 신북) : '23. 03
- 입안 적정여부 결정 군계획위원회 심의 : '23. 05
- 2030 영암 군관리계획 재정비 안 입안 : '23. 07
- 의회의견 청취, 주민설명회 개최, 관계기관(부서)협의 : '23. 07 ~ 10.
- 2030 영암 군관리계획 재정비 안 재입안* : '23. 12.
- 주민열람공고, 관계기관(부서)협의** : '23. 12 ~

* : 영암군 각 사업부서 신규사업 반영 요청에 따른 재입안

** : 2030 영암 군관리계획 재정비 안 재입안에 따른 재열람공고 및 재협의

- 영암 군의회 의견청취 : '24. 2.
- 영암 군계획위원회 자문 및 심의 : '24. 3.
- 영암 군관리계획 재정비 결정(고시) (군위임 결정 사항) : '24. 4.
- 전라남도 사전협의 (1, 2차) : '24. 4 ~ 5.

○ 2030 영암 군관리계획 재정비 결정(변경) 신청 : '24. 9.

10-7. 공영주차장 설치(추진중)

○ 공영주차장 조성 목표 7개소 중 4개소 부지확보

○ 부지 미확보 3개소 대체부지 모색 등 조성계획 수립 중

※ 영암읍 보건소 인근·(구)영암파출소 앞, 삼호읍 용당주차타워

○ 역리 공영주차장

- 공유재산 심의회 및 관리계획 반영 : '22. 12.
- 건물 및 토지 매입 : '23. 4.
- 공사 착공 및 준공 : '24. 6. ~ 12.

○ 춘양 공영주차장

- 공유재산 심의회 및 관리계획 반영 : '22. 10.
- 건물 및 토지 매입 : '24. 5.
- 실시설계 용역 실시 : '24. 9.
- 농지의 타용도 일시사용 협의 및 도로점용 허가 : '24. 11.

○ 교동 공영주차장

- 공유재산 심의회 및 관리계획 반영 : '22. 10.
- 건물 및 토지 매입 : '24. 9.
- 2024년도 지방자치단체 전환사업 신청 및 확정 : '24. 11.
- 공사 착공 및 준공 : '24. 10. ~ 12.

10-8. 화물차 공영차고지 조성(추진중)

○ 화물차 차고지 설치 대상 필지 선정 : '22. 6월

○ 화물차 공영차고지 전환사업 신청 ⇒ 전남도 : '22. 6. 27.

○ '22. 08.~10. 대상필지(도·국유지) 구입 협의 : '22. 8. ~ 10.

○ 사업부지 영암군 관리계획 변경 요청(도시디자인과) : '23. 5.

○ 사업계획 반영을 위한 전남도 관련부서 방문 : '24. 2.

- 도유지 매입 협의 및 군 사업계획 설명 등

○ 사업대상지 변경 : '24. 10.

○ '25년 자율전환사업(화물차공영차고지 조성) 확정 : '24. 11.

○ 사업대상지 매입을 위한 협의 진행 : '24. 11.

○ 실시설계용역 시행 : '24. 12.

10-9. 철탑 지중화(대불산단주거단지 고압송전선로 지중화사업)(추진중)

- 영암군 ↔ 한전 지중화사업 협의(영암군수 외 5) : '22. 08.
- '23년 송전선로 지중화사업 신청(영암군 → 한전) : '22. 09.
- 기설송전선로 지중화사업 한전 방문 건의 : '23. 04.
 - 경영여건 개선 이후 지중화사업 추진 가능(신규 사업선정시 우선 추천)
- 국회방문 현안사업 지원 건의(송전선로 지중화사업) : '23. 06.
- 송전선로 지중화사업 군민 서명운동 전개 : '23. 07.
- 영암군의회 지중화추진 건의서 제출(산업부, 행안부, 국회 등) : '23. 07.
- 고압송전선로 지중화사업 추진협의(한전, 국회) : '23. 09.
- 2024년 주민배심원 안건 상정 : '24. 10.
- 고압송전선로 지중화사업 추진협의(한전, 국회) : '24. 11.

10-10. 주말장터 개장(추진완료)

- 삼호 주말장터 추진협의체(12명) 2차 회의 : '23. 02. 17.
 - 주말장터 운영 반대, 상인회 등 분야별 협의체 위원 확대 건의
- 농업박물관 토요농부장터 운영현황 파악 : '23. 02. 21.
 - 운영시기 : 봄(4~5월) 4회, 가을(9~10월) 4회 / 격주 토요일
 - 입점업체 : 14개소, 성과 : 매회 1,000명 방문(목포·남악) 및 농가소득 증대
- 삼호 주말장터 운영 계약 공고 및 적격업체 선정 : '23. 4월 ~ 5월
 - 판매대 운영, 주말장터 개장식, 공연·이벤트 진행, 현장 운영 등
- 삼호 주말장터 운영
 - 기 간: '23. 6. ~ 7. (8회, 일평균 1천여명 방문)
 - 운영부스: 32개 부스(농특산물, 플리마켓, 야채·과일, 잡화, 먹거리)
 - 기타 지역예술공연 및 이벤트 프로그램 진행

※ 주말장터 경험을 분석해 앞으로 개설 예정인 삼호시장 입지 선정 등에 밑거름으로 활용할 계획

10-11. 상수도 관로 정비(추진중)

- 2022년 추진실적
 - 신한지구 상수관로 매설 1차분 완료(L=0.6km)
- 2023년 추진실적

- 신한지구 상수관로 매설 2차분 완료(L=1.4km)
- 도포지구 상수관로 매설 완료(L=4.4km)
- 서창지구 상수관로 매설 1차분 완료(L=3.0km)
- 유수율 제고사업(노후관로 교체) 완료(L=2.5km)
- 2024년 추진실적
 - 신한지구 상수관로 매설 3차분 완료(L=0.45km)
 - 서창지구 상수관로 매설 완료(L=10.5km)
 - 신한지구 상수관로 매설 완료(L=2.9km)
 - 노후관로 교체(L=18.5km)

10-12. 용당지구 도시계획도로 확충(추진중)

- 기본구상 및 타당성조사 용역 : '23. 02. ~ 08.
- 유입 인구 산정 범위
 - (해경서부정비창) 255명 근무 예상
 - (해군3함대) 군인 및 군무원 1,000여명 증원 예정
 - (대불국가산단) 10,000여명, (현대삼호중공업) 10,000여명
- 도시계획도로개설 실시설계 용역 시행중 : '24. 02. ~ 06.

10-13. 도시가스 미공급 지역 에너지 보급 지원(추진중)

- 사회복지시설 LPG소형저장탱크 보급사업 13개소 완료 : '22. 12.
- LPG용기 사용가구 시설개선사업 150가구 완료 : '22. 12.
- 서민층 가스안전장치(타이머콕) 보급사업 463가구 완료 : '22. 12.
- 사회복지시설 LPG소형저장탱크 보급사업 46개소 완료 : '23. 12.
- LPG용기 사용가구 시설개선사업 700가구 완료 : '23. 12.
- 서민층 가스안전장치(타이머콕) 보급사업 400가구 완료 : '23. 12.
- 2024년 서민층 가스안전장치(타이머콕) 보급사업
 - 수요조사 명단 제출(270개소) : '24. 04.
- 사회복지시설 LPG소형저장탱크 보급사업 12개소 완료 : '24. 12.
- LPG용기 사용가구 시설개선사업 270가구 완료 : '24. 12.
- 서민층 가스안전장치(타이머콕) 보급사업 582가구 완료 : '24. 12.

10-14. 영보항일농민운동 기념사업(이행 후 계속 추진)

- 영보 항일 농민운동 홍보 전문강사 양성 보조 사업 실시
 - 사업기간 : '23. 7. 1. ~ 10. 31.
 - 사업대상 : 영암군민 성인 남녀 30명
 - 사업내용 : 영보 항일농민운동 이론교육, 현장 답사, 선진지 교육, 영보 항일농민운동 전문 강사 실습 등
 - 보조사업자 : 영암문화원
- 영암항일농민독립운동 홍보 전문강사 활용 방안 논의 : '24. 05.
- 2024년 호국정신 함양사업 「걸어서 영암(역사)속으로」 운영 : '24. 12.

10-15. 금정 자연휴양숲 조성(추진완료)

- 사업대상지 선정 및 대상지 주변 여건 분석 : '22. 11.
- 지역주민, 전문가 의견 수렴을 통한 자체 계획 수립 : '22. 12.
- 산주동의 징구(35필지 중 35필지 완료 / 100%) : '23. 1. ~ 7.
- '24년 도 균특 사업비 신청(200백만원) : '23. 4.
- 실시설계 용역 및 타당성 평가 시행 : '23. 8. ~ 10.
- 숲길 지정·고시 : '23. 11.
- 금정 자연휴양숲 조성사업 추진 : '24. 2. ~ 6.
 - 숲길 조성 3.5km, 수미터 조성, 야생화 파종, 초화류 식재 등

10-16. 농산물 전문유통법인 설립(추진중)

- 타 지자체 출자·출연기관 사례조사 : '23. 2.
 - 출연기관(2개소), 출자기관(1개소), 직영기관(1개소)
- 법인설립 타당성 검토용역비 추경 반영(50백만원) : '23. 3.
- 타 지자체 벤치마킹 및 관계자 회의 : '23. 4. ~ 6.
 - 5개소(해남, 나주, 장성, 남원, 밀양)
- 법인설립 기본계획 수립 및 도 사전협의 : '23. 8. ~ 9.
- 설립 타당성 검토관련 예비검토 의뢰 : '23. 12.
- 설립 기본계획 타당성 검토(전남연구원) : '23. 12. ~ '24. 06.
 - (재)영암먹거리통합지원센터 설립관련 주민 의견조사 : '24. 04. 15. ~ 26.
 - ▶ 조사인원 : 300여명(표본조사)

- 영암군 먹거리 기본 조례 제정 : '24. 2.
- 영암군-도 출자·출연기관 운영심의위원회 심의의결 : '24. 10.
- 영암농식품유통센터 설립 및 운영 조례 제정 : '24. 12.

10-17. 마한역사문화관광 활성화(이행 후 계속 추진)

- 국립마한역사문화센터 유치 확정 : '23. 04.
 - 국립마한역사문화센터 성격과 기능 세미나 개최 : '24. 05. 07.
- 역사문화권(마한)정비사업 시행계획 수립용역 발주: '23. 05. ~ '24. 07.
- 영암 월지리 고분군 발굴조사 : '23. 05. ~ '24. 06.
- 영암 고분지정 및 세계유산등재 등 마한 학술대회 개최
 - 역사교과서 내 마한사 서술확대를 위한 세미나 : '23. 07. 07.
 - 내동리 쌍무덤 사적 지정 추진 학술대회 : '23. 09. 15.
 - 영암 마한 유산의 세계유산 등재를 위한 한중일 국제학술대회 : '23. 10. 06.
- 마한 문화권 조사지원사업(도지원) 추진 : '23. 06. ~ '24. 12.
 - 마한 고분 조사사업 지속 시행: 마한정밀지표조사, 신연리고분 발굴 등
- 옥야리 고분군(18호분) 추가 발굴 용역 : '23. 09. ~ '24. 01.
- 마산리 토기요지 발굴 : '24. 01. ~ '24. 08.
 - 토기요지 10기 및 벼루 등 출토

10-18. 황토자원체험시설 조성(추진중)

- 영암황토의 토양학적 성분분석 연구 용역 완료 : '23. 04.
- 사업부지 확정 및 공유재산 심의 : '23. 08.~12.
- 예산확보(지방소멸대응기금, 군비) : '23. 12.
- 사업부지 매입 완료 : '24. 02.
- 황토자원 체험시설 조성계획 수립 : '24. 05.
- 부지철거 실시 및 완료 : '24. 05. ~ 11.
- 실시설계 용역 착수 : '24. 12.

10-19. 구림관광지 활성화(추진중)

- 구림초~왕인박사유적지 야간경관조명 설치(도시디자인과) : '23. 3.
- 왕인박사유적지 노후관광지 재생사업(1,600백만원)
 - 무장애시설(화장실), 관광안내판 및 보도블럭 정비, 경관조명 설치 완료 : '23. 3.

- 대동계사 맞은편 체류형 관광지 복합공간 조성
 - 공유재산관리계획(토지, 건물) 반영, 건축기획용역 착수 : '23. 7.
- 제9회 대한민국 한옥건축박람회 개최 확정 : '23. 7.
- 구림관광활성화 협업팀 구성·운영 : '23. 8.
- 상대포로 맨발걷기 길 조성(500m) : '23. 9.
- 상대포 역사공원 경관조명 설치
 - 상대포 역사공원 경관조명 설치 기본 및 실시설계용역 완료 : '23. 10.
 - 맨발걷기길, 어린이놀이시설 실시설계용역 착수 : '23. 10.
 - 공사계약심사 완료(전남도)
- 구림산책(만원골목+구림마을호텔) 추진
 - 빈 상가, 숙박업소 현황 조사 : '24. 2.
 - 재원확보(지방소멸대응기금 투자계획서 작성) : '24. 5.
- 구림마을 사진전 추진 공고(영암 100경찾기 구림마을 사계를 담다) : '24. 5.
- 상대포 역사공원 조성
 - 경관조명 설치공사 착공 : '24. 2.
 - 추가사업(맨발걷기길 및 모래놀이터) 추진 : '24. 5.
- 왕인박사유적지 조성
 - 노후 시설물(영월관 등) 정비계획 수립 : '24. 2.
 - 사계절 꽃피는 정원 구상(정원 전문가 자문) : '24. 2.
- 상대포로 맨발걷기 길 조성 완료(황토포장, 조경식재, 경관등, 세족장 등) : '24. 3.
- 구림한옥체험관 리모델링 공사 착공 : '24. 4.
- 구림관광 활성화(구림 르네상스) 협업회의 실시 : '24. 5.
- 전남형 균형발전 300 프로젝트 공모사업 선정 : '24. 11.

10-20. 은적산 트레킹길 조성(추진중)

- 등산로 정비 대상 조사 완료 : '23. 5.
 - 학산 독천 산35번지 일원
 - 학산 독천 2개 노선, 2.0km
- 임도 신설 예정지 타당성 평가(2개노선, 2.0km) : '23. 11.
 - 서호 청용 산85-1~장천 산88('23년)
 - 학산 매월 산146 ~ 산119('24년)
- 시설 및 경관 식재지 산주(전씨문중) 협조 의사 확인 : '23. 11.

- 2024년 은적산 등산로 정비사업 : '24. 5. ~ 8.
- 작업임도 신설 : 학산 매월 0.64km
- 등산로 정비 : 은적산(가마봉) 2.2km
- 종주코스 복원 : 동아보건대~상,하은적산~태백

10-21. 망월천 및 소재지권 정비사업(추진중)

- 도로 확포장 공사 및 누리플랫폼 조성 설계 착수 : '22. 11.
- 망월교 경관조명 및 홍보간판 정비 완료 : '23. 07.
- 사업부지 노후창고(4동) 철거 완료 : '23. 09.
- 도로 확포장 공사 준공 : '23. 12.
- 누리플랫폼 조성 사업계획 변경 : '23. 12.
- 실내체육관 규모 확대(207평→251평, 증44평)
- 사업계획 변경 승인 신청(국토교통부) : '24. 02.
- 실시설계 완료 및 행정절차(계약심사 등) 추진 : '24. 05.
- 누리플랫폼 공사 착공 및 완료 : '24. 08. ~ 12.

10-22. 은퇴자 마을 조성(추진중)

- 사업대상지 현장조사 : '23. 3. ~ 5.
- 선정된 사업대상지 4개소(미암 문수마을 북쪽 부지, 남쪽 부지, 춘동제 (쌍방죽) 사이 부지, 미암 생태숲 ~ 미암제 사이 부지) 현장조사
- 은퇴자 마을 조성 계획(안) : '23. 04.
- 조성사업 설문조사(166명 응답) : '23. 8. ~ 9.
- 사업부지 위치(도심형/전원형), 사업규모(대지면적/층수), 주택형태(한식주택/현대식주택) 등 수요자 요구사항 조사
- ⇒ 부지위치에 대한 부정적 답변으로 후보지 선정 재검토 필요
- 추가 설문조사(179명 응답) : '24. 4.
- 1순위 : 미암면 미암리 81번지 일원 ⇒ 사업대상지 확정
- 기본계획 수립 용역 실시 : '24. 9.